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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti areálu golfového hřiště ve městě 
Mikulov. Vypracovaná studie bude použita jako podklad pro případné jednání s 
potencionálním investorem. Součástí práce je sestavení rozpočtu a stanovení celkové ceny 
realizace projektu.  
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Abstract 
The aim of this thesis is to prepare a study on feasibility of the area of a golf course in 
Mikulov. The study will be used as a material for potential negotiations with a possible 
investor. Drawing up a budget and quotation a total price of the project implementation are 
also the parts of the study.  
  
Keywords 
Investment, sports ground, golf, price, feasibility study, analysis of costs and benefits  
 
 
 
 
 
  
  
Bibliografická citace VŠKP 
HANKE, Václav. Příprava velkoplošné investice pro sport a rekreaci. Brno, 2013. 98 s., 5 s. 
příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební 
ekonomiky a řízení. Vedoucí práce doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc.. 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení: 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje. 
 
V Brně dne 10.1.2013  
 
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Václav Hanke  
  
Poděkování 
Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu doc. Ing. Bohumilu 
Puchýřovi, CSc. za jeho profesionální přístup při řešení problémů, spojených se psaním této 
diplomové práce, za jeho cenné rady a připomínky a rovněž za přátelský přístup. 
Dále bych chtěl poděkovat rodičům, přítelkyni a kamarádům za podporu, kterou mi věnovali 
při mém studiu.  
  
OBSAH 
1 Úvod .................................................................................................................................. 11 
2 Teoretická část .................................................................................................................. 12 
2.1 Sport a ekonomie v Evropě ........................................................................................ 12 
2.1.1 „Profesionální sport“, resp. pasivní konzum sportu jako zábava ....................... 13 
2.1.2 Sportovní ekonomika .......................................................................................... 14 
2.1.3 Sport a cestovní ruch ........................................................................................... 14 
2.1.4 Sport a zdraví ...................................................................................................... 15 
2.1.5 Sport a stáří ......................................................................................................... 15 
2.2 Golf: sport třetího tisíciletí......................................................................................... 16 
2.2.1 Historie golfu ...................................................................................................... 16 
2.2.2 Golf v České republice ....................................................................................... 17 
2.2.3 Golfové hřiště ..................................................................................................... 18 
2.3 Zemědělský půdní fond ............................................................................................... 19 
2.3.1 Charakteristika .................................................................................................... 19 
2.3.2 Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy ................................................ 19 
2.3.3 Hospodaření na zemědělském půdním fondu ..................................................... 20 
2.3.4 Zásady ochrany zemědělského půdního fondu ................................................... 20 
2.3.5 Ochrana zemědělského půdního fondu ............................................................... 21 
2.3.6 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu .................................................... 22 
2.3.7 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu .................................. 24 
2.3.8 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu .................................................. 26 
2.3.9 Pokuty ................................................................................................................. 27 
2.4 Studie proveditelnosti ................................................................................................. 28 
2.4.1 Rozsah studie proveditelnosti ............................................................................. 30 
2.4.2 Přehled výsledků podle jednotlivých kapitol ...................................................... 30 
2.4.3 Současný stav a chronologický vývoj projektu .................................................. 30 
2.4.4 Analýza trhu a marketingová koncepce .............................................................. 32 
2.4.5 Dodávky materiálů pro zajištění provozu ........................................................... 32 
2.4.6 Umístění stavby a její dopady na životní prostředí ............................................. 33 
  
2.4.7 Technické řešení projektu ................................................................................... 34 
2.4.8 Organizační a režijní náklady výstavby a provozu ............................................. 36 
2.4.9 Lidské zdroje ....................................................................................................... 37 
2.4.10 Harmonogram realizace projektu ........................................................................ 38 
2.4.11 Finanční analýza předkladatele ........................................................................... 39 
2.4.12 Finanční a ekonomická analýza projektu ............................................................ 39 
2.4.13 Analýza rizik ....................................................................................................... 40 
2.4.14 Závěry a doporučení ........................................................................................... 40 
2.4.15 Přílohy ................................................................................................................. 40 
2.5 CBA analýza ............................................................................................................... 41 
2.5.1 Analýza nákladů a přínosů .................................................................................. 41 
2.5.2 Smysl a podstata metody CBA ........................................................................... 42 
2.5.3 Vymezení základních pojmů .............................................................................. 43 
2.5.4 Základní postup při zpracování ........................................................................... 43 
2.5.5 Určení podstaty projektu ..................................................................................... 44 
2.5.6 Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění ............................. 46 
2.5.7 Diskontní sazba ................................................................................................... 46 
2.5.8 Současná hodnota (PV) ....................................................................................... 47 
2.5.9 Čistá současná hodnota (NPV) ........................................................................... 48 
2.5.10 Vnitřní výnosové procento IRR .......................................................................... 50 
2.5.11 Doba návratnosti ................................................................................................. 50 
2.5.12 Index rentability .................................................................................................. 51 
2.5.13 Interpretace výsledků .......................................................................................... 52 
2.6 Zadávání veřejných zakázek ....................................................................................... 53 
2.6.1 Zadavatel veřejné zakázky .................................................................................. 54 
2.6.2 Druhy veřejných zakázek .................................................................................... 54 
2.6.3 Dělení veřejných zakázek ................................................................................... 55 
2.6.4 Dělení dle předpokládané ceny veřejné zakázky ................................................ 57 
2.6.5 Pojem výběrové řízení ........................................................................................ 57 
2.6.6 Druhy výběrových řízení .................................................................................... 58 
2.6.7 Zadávací lhůta ..................................................................................................... 59 
2.6.8 Kvalifikační předpoklady ................................................................................... 60 
2.6.9 Podání nabídky ................................................................................................... 62 
2.6.10 Hodnocení nabídek ............................................................................................. 63 
  
2.6.11 Dohled nad dodržováním zákona, kauce ............................................................ 64 
3 Praktická část .................................................................................................................... 67 
3.1 Studie proveditelnosti ................................................................................................. 67 
3.1.1 Úvod .................................................................................................................... 67 
3.1.2 Rekapitulace výsledků studie .............................................................................. 68 
3.1.3 Současný stav a historie projektu ........................................................................ 68 
3.1.4 Analýza trhu a koncepce marketingu .................................................................. 70 
3.1.5 Materiálové dodávky pro zajištění provozu ........................................................ 74 
3.1.6 Lokalita projektu a životní prostředí ................................................................... 77 
3.1.7 Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb ............................................. 80 
3.1.8 Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty ................................ 80 
3.1.9 Technické řešení projektu ................................................................................... 80 
3.1.10 Organizace provozu a režijní náklady ................................................................ 84 
3.1.11 Lidské zdroje ....................................................................................................... 88 
3.1.12 Harmonogram realizace projektu ........................................................................ 89 
3.1.13 Finanční analýza předkladatele ........................................................................... 89 
3.1.14 Finanční a ekonomická analýza projektu ............................................................ 90 
3.1.15 Závěr a doporučení ............................................................................................. 92 
3.2 Stanovení celkové ceny projektu ................................................................................ 92 
3.2.1 Rozdělení ceny dle hlav projektu ........................................................................ 92 
4 Závěr ................................................................................................................................. 94 
Seznam tabulek ......................................................................................................................... 95 
Seznam obrázků ........................................................................................................................ 96 
Seznam příloh ........................................................................................................................... 96 
Seznam zkratek a použitých symbolů ....................................................................................... 96 
Seznam zdrojů ........................................................................................................................... 98 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
 
11 
 
1 ÚVOD 
Pod pojmem investice se v ekonomii označuje ta část příjmu, která je vložena do 
kapitálu, tedy do dlouhodobých statků, od kterých se neočekává okamžitý prospěch, ale 
očekává se, že se zvýší produkce statků v budoucnu. Ekonomický subjekt ať už stát, 
podnik, či jednotlivec, tak odloží část své současné spotřeby za účelem získání 
budoucího užitku. Budoucí užitek může být peněžního nebo nepeněžního charakteru. 
V mé diplomové práci se budu zabývat realizací projektu golfového hřiště ve městě 
Mikulov. Celá realizace projektu se zatím nachází v předinvestiční fázi. Předinvestiční 
fázi projektu by se měla věnovat velká pozornost, protože celkový úspěch projektu se 
bude odvíjet od informací a poznatků marketingové, technicko - technologické, finanční 
a ekonomické povahy, které se získávají v průběhu předprojektových analýz. 
Zpracování takových analýz není levná záležitost, ale celkové náklady, které vložíme do 
důkladné přípravy projektu, nás můžou ochránit před ztrátami způsobenými investicí do 
špatného projektu. Výstupem předinvestiční fáze je investiční rozhodnutí, zda projekt 
bude či nebude realizován. 
Cílem mé diplomové práce, která nese název příprava velkoplošné investice pro sport a 
rekreaci, je zpracování studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti slouží k zjištění 
současného stavu, odhadu budoucího vývoje a k návrhu možných řešení projektu. 
Abych studii mohl uskutečnit, bude potřeba sestavit rozpočet golfového hřiště.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Sport a ekonomie v Evropě 
Na sport se stále častěji nahlíží nejen jako na příležitost k provozování tělesné aktivity a 
k utkávání se na závodech, ale také jako na ekonomický faktor [1]. 
Zaměstnanost a růst jsou dvěma nejdůležitějšími cíli sledovanými v rámci 
Lisabonské strategie, pomocí nichž by se z Evropy v dalších letech měl stát celosvětově 
nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomický region. Pro dosažení těchto 
cílů bylo na evropské úrovni iniciováno mnoho reforem a na národních úrovních pak 
byla přijata četná opatření, byly definovány priority a klíčové oblasti a schváleny 
nejrůznější programy [1]. 
Politika však ve sportu dosud nespatřovala potenciální motor, který by mohl 
nastartovat růst ekonomiky a zvýšit zaměstnanost, resp. tuto oblast v diskuzích zcela 
opomíjela. Způsobeno je to především skutečností, že odvětví sportu je v Evropě – co 
do svého významu pro ekonomiku jako celek, stejně jako s ohledem na jeho prorůstový 
a zaměstnanostní potenciál – stále ještě enormně podceňováno. Přitom jsou dopady 
sportu velmi rozmanité, sahají od přímého a multiplikačního vlivu na vznik přidané 
hodnoty a kupní sílu, přes dopady běžných aktivit na zaměstnanost, kvantitativní a 
kvalitativní ekonomické impulzy vyvolané jednotlivými rozsáhlými sportovními 
akcemi, až po impulzy pro cestovní ruch nebo zdravotně-ekonomické efekty, které 
nelze v žádném případě ignorovat [1]. 
Rakouské a německé studie ukazují, že sport má – v závislosti na zvolené 
definici (tj. sport v nejužším slova smyslu, v užším nebo širším pojetí) – na „svědomí“ 
hospodářské aktivity až ve výši 7,5 procent hrubého domácího produktu. Zmíněné 
studie odhadují dopady sportu na jím ovlivňovaná průmyslová odvětví, neberou však v 
potaz, jaké další ekonomicky rovněž relevantní dopady sport může mít např. na zdraví 
[1]. 
Celá řada studií dokládá, že nedostatečná fyzická aktivita a obezita způsobují 
velký procentuální podíl výdajů na zdraví. Důležitým efektem tělesné aktivity je 
skutečnost, že snižuje pravděpodobnost onemocnění mnoha chorobami. Sport může 
ulevit zdravotnictví a snížit počet pracovních výpadků podmíněných nemocemi. Také 
starší lidé mohou sportem udělat něco pro své zdraví a vyhnout se nemocem. Vzhledem 
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ke stále více stárnoucí populaci hraje tento aspekt také velkou roli jak v souvislosti s 
kvalitou života starších lidí, tak také v souvislosti s výdaji na zdraví a péči [1]. 
Dalším aspektem ekonomických dopadů sportu jsou velké sportovní akce. 
Pořádání olympijských her nebo mistrovství světa ve fotbale s sebou přináší velké 
investice jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru. Pořádání velkých sportovních 
akcí stimuluje především cestovní ruch, gastronomii a stavební činnost. Některá místa a 
některé regiony z uspořádání velkého sportovního podniku dlouhodobě profitovaly, 
příkladem může být Barcelona a letní olympijské hry v roce 1992. Přínos pro region je 
největší tehdy, pokud je vytvořená infrastruktura dlouhodobě využitelná a pokud se 
povede do regionu trvale přilákat více turistů [1]. 
Nejenom pasivní sportovní zážitek (tj. návštěva sportovní akce), ale i aktivní 
provozování sportu je stále častěji hlavním motivem dovolené. Zatímco zimní sport je v 
Rakousku již tradičně považován za důležitý ekonomický faktor, letní sportovně 
zaměřené dovolené představují velmi dynamicky se rozvíjející trh. Aktivní sportování 
má pozitivní dopad na ubytovací sektor, gastronomii, lanové dráhy, sportovní školy, 
sportovní trenéry i na dopravu (např. poptávka po leteckých cestách do daného regionu). 
A to vše podporuje zaměstnanost a ekonomický růst cílového regionu [1]. 
2.1.1 „Profesionální sport“, resp. pasivní konzum sportu jako zábava 
Tato oblast zaznamenala enormní míru růstu zejména v posledních dvou desetiletích. 
Jako nejdůležitější motor rozvoje této části sportovního sektoru se krystalizuje mediální 
oblast, přesněji řečeno přenosy rozličných sportovních akcí v nejrůznějších médiích, 
jako je televize, rádio nebo internet. Rostoucí význam sportu ve společnosti jako služby 
zaměřené na zábavu je patrný na základě rychle narůstajícího počtu diváků a stoupající 
sledovanosti sportovních přenosů. Podle výzkumu provedeného v Nizozemí, Itálii, 
Rakousku a ve Francii sledovalo více než 70 procent obyvatel během čtyř měsíců před 
uskutečněním ankety živě nebo před televizní obrazovkou minimálně jeden sportovní 
přenos. Dalším indikátorem rostoucího významu sportovní zábavy je nárůst cen za 
přenosová práva ke sportovním soutěžím. Přičemž lze vysledovat, že k navýšení cen na 
dvojnásobek dochází každých pět let [1]. 
Tyto trendy je možné odvozovat také od změny způsobu organizování sportovních akcí. 
Ty jsou organizovány ve stále větší míře komerčně, v popředí proto už nestojí 
společenský aspekt, ale snaha dosáhnout co největšího zisku [1]. 
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2.1.2 Sportovní ekonomika 
Chceme-li kompletně prozkoumat, jaké dopady má sportovní ekonomika na 
zaměstnanost, musíme brát v potaz kromě samotných sportovních aktivit také oblasti, 
které na sport navazují nebo s ním jsou nějak propojeny [1].  
Jednak je na tomto místě nutné zmínit firmy specializující se na výstavbu 
sportovišť, sportovních stadionů, plaveckých bazénů atd. Tyto firmy jednak přijímají 
velkou část veřejných zakázek na vytvoření veřejností využívané sportovní 
infrastruktury. V posledních letech zde však je možné zaznamenat rostoucí privatizaci 
zadavatelů a uživatelů těchto služeb [1]. 
Opomenuty nesmějí zůstat ani takové firmy, jejichž hlavní činností je výroba 
nejrůznějšího sportovního nářadí, náčiní a sportovního zboží [1]. 
Z aktivit obyvatelstva nějak souvisejících se sportem profitují divize mediálních 
firem specializující se na oblast sportu i sektor sportovního výcviku a tréninku [1]. 
2.1.3 Sport a cestovní ruch 
Pokud srovnáváme životní cykly různých produktů cestovního ruchu, ukazuje se, že 
oblast turistiky motivované sportem se nachází ještě na úplném začátku svého vývoje a 
že je mnohem méně rozvinutá než jiné specializované produkty cestovního ruchu, jako 
například adrenalinová dovolená, a do budoucna tudíž slibuje pro evropskou ekonomiku 
velký potenciál růstu [1].  
Vysokou míru růstu a dobré vyhlídky do budoucnosti, které turistika motivovaná 
sportem má, lze bezprostředně zdůvodnit tím, že se mění zvyklosti spotřebitelů a turistů 
a že se rovněž mění způsob, kterým lidé tráví volný čas. Zároveň se jedná o inovační 
produkt, který nabízejí jednotlivé firmy nebo celé regiony, aby přizpůsobily již 
existující produkty a služby, a tak se nově etablovaly na trhu. Stále více turistických 
regionů v Evropě již na rostoucí poptávku po nejrůznějších sportovních aktivitách 
reaguje. Dalším motorem růstu tohoto prudce se rozvíjejícího „turistického motivu“ je 
stále rostoucí atraktivita sportovních akcí coby lákadla pro turisty. Tento směr turistiky 
regionům také na straně jedné nabízí možnost snížit svou sezónní závislost a na straně 
druhé možnost etablovat se v úzkém tržním segmentu s mimořádnou kupní silou [1]. 
15 
 
2.1.4 Sport a zdraví 
Životní návyky lidí se stále více vyznačují nedostatkem pohybu a monotónními pohyby, 
což s sebou přináší zdravotní rizika. Tělesné aktivitě a s ní spojenému potenciálu 
prevence se už začala věnovat zvýšená pozornost. Pravidelný pohyb a tělesná aktivita 
patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím kvalitu života a přispívají podstatnou 
měrou k udržení zdraví a dobré kondice. V každém věku je možné bránit se vzniku 
nemocí a obtíží cílenou tělesnou aktivitou [1]. 
Ze zdravotního hlediska je fyzicky pasivní způsob života podstatným rizikovým 
faktorem. Studie prokazují, že tělesná pasivita výrazně napomáhá vzniku mnoha 
onemocnění. Zvýšené je zejména riziko výskytu poruch krevního oběhu nebo cukrovky 
II. typu. Jednoznačně doložené je rovněž zvýšené riziko onemocnění rakovinou střev a 
riziko zvýšeného krevního tlaku. Důsledkem nedostatečné tělesné aktivity mohou být 
rovněž artrotické bolesti, riziko stařecké slabosti, ale i strach a deprese. Ze 44 
prověřených studií vyplynulo, že lidé, kteří jsou hlavně ve středním a v pozdějším věku 
přiměřeně aktivní, mají ve srovnání s lidmi se sedavým způsobem života dvakrát tak 
velkou šanci vyhnout se předčasnému úmrtí nebo závažné nemoci [1]. 
Tělesná aktivita má oproti tomu pozitivní vliv na délku a kvalitu života a na 
dobrou kondici. Zvládání všedního dne je pro tělesně aktivní osoby zřetelně snazší než 
pro pasivní.  Tělesná aktivita má velký význam rovněž v souvislosti s udržováním 
hmotnosti. Riziko výskytu určitých nemocí a zdravotních stavů se už mírnou úrovní 
aktivity zřetelně snižuje [1]. 
2.1.5 Sport a stáří 
Společenské vnímání zdraví se v posledních letech změnilo a bude se měnit i nadále. 
Finančně náročný přístup ke zdraví, který se opíral o farmacii, bude nahrazen velmi 
komplexním systémem skládajícím se z programu na podporu zdraví, prevence, 
wellness atd. Na zdraví se už nebude nahlížet jako na osudovou záležitost, ale jako na 
„ovlivnitelnou veličinu“. Tyto změny ve vnímání nabízejí zejména s ohledem na 
přestárlou společnost v mnoha průmyslových zemích možnost zachovat finančně 
únosnou plošnou zdravotní péči. Toto nové povědomí může rozumně doplňovat 
lékařský a technický (ve smyslu pomocných lékařských oborů) přístup k zabezpečení a 
prevenci. Zároveň tyto změny povedou k dalším přesunům v demografických 
strukturách, takže (i nadále) poroste podíl starších lidí na celkové populaci [1]. 
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2.2 Golf: sport třetího tisíciletí 
Golf patří mezi tři nejčastěji provozované sporty na světě. Aktivně se mu věnuje více 
než 70 milionů lidí ve více než 120 zemích. Světovým fenoménem je golf už od 60. let 
minulého století, a to především zásluhou tzv. „Velké trojky“ - profesionálních hráčů 
Garyho Playera, Arnolda Palmera a Jacka Nicklause. Tito velcí sportovci přivedli golf 
do televizí a na titulní stránky novin a časopisů. Od té doby sledovanost profesionálních 
turnajů neustále roste a jen málo lidí na světě dnes nezná jména jako Ballesteros, 
Garcia, Montgomerie, Mickelson, Harrington, Sörenstam, Ochoa či Tiger Woods [2]. 
Golf představuje přirozený pohyb v krásně upraveném přírodním prostředí. Je 
optimální volbou při dnešním sedavém způsobu života. V rekreační podobě nevyžaduje 
extrémní jednorázové vypětí či přílišné namáhání netrénovaného organismu. Golf je 
nekontaktní sport a díky jedinečnému handicapovému systému spolu mohou soupeřit 
hráči s rozdílnou výkonností nebo rozdílného věku. Na rozdíl od mnoha jiných sportů 
golf může plnohodnotně hrát i jednotlivec, který si přeje být při hře sám. Jeho věčným i 
vděčným soupeřem je pokaždé hřiště. Golf je i velmi vhodným rodinným sportem, který 
umožňuje, aby rodina společně prožívala báječné okamžiky napětí a zábavy [2]. 
Stačí první podařená rána, po níž se míč vznese a směřuje k vytčenému cíli. To 
je tak silný vjem, že mu propadne devět z deseti lidí. A chtějí ho prožít znovu a znovu. 
Rozhodnutí začít hrát golf však znamená poměrně významný zásah do života. Ne 
nadarmo se říká, že golf sám je životním stylem. Pokud tomuto sportu propadnete, 
počítejte s tím, že si na golf budete muset udělat především dostatek času [2]. 
2.2.1 Historie golfu 
Golf vychází ze hry hrané na východním pobřeží Skotska v panství Fife v 15. století. 
Hráči odpalovali kamínky mezi dunami a králičími norami. Používali tehdy hole nebo 
klacky. Někteří historici uvádějí, že holandský kolven nebo belgické chole byly hrami, 
které daly základ golfu. Přestože tyto a mnoho dalších her byly provozovány s využitím 
hole a míče, chyběla jim zásadní součást golfu, tj. jamka. Ať jsou argumentace různých 
skupin jakékoliv, je víceméně jasné, že golf v jeho dnešní podobě dalo světu Skotsko 
[2]. 
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Za Mekku golfu je všeobecně pokládáno skotské St Andrews. První zmínky o 
golfu v St Andrews pocházejí z roku 1552. V roce 1754 byla ustanovena The St 
Andrews Society of Golfers. Stroke play čili hra na rány tu spatřila světlo světa v roce 
1759 a v roce 1764 bylo v St Andrews postaveno osmnáctijamkové hřiště, které je až do 
dnešních dob používaným standardem. Král William udělil klubu čestný titul „Royal & 
Ancient“ v roce 1834 a klubovna, jak ji známe dnes, byla otevřena v roce 1854. The 
Royal & Ancient Golf Club of St Andrews je nejvýznamnějším klubem světa. Má 
nejlepší hřiště, je plavidlovou autoritou a prosazuje golf jako sport [2]. 
2.2.2 Golf v České republice 
První hřiště na území dnešní České republiky bylo postaveno v roce 1904 v Karlových 
Varech. O rok později britský král Edward VII. otevřel hřiště v Mariánských Lázních a 
stal se zakládajícím členem klubu. Obě tato západočeská hřiště byla určena hlavně 
zahraničním lázeňským hostům, proto se začátky českého golfu někdy spojují až se 
vznikem Golf Clubu Praha v roce 1926 a Golfového Klubu Líšnice v roce 1928. Už v 
roce 1931 byl založen Československý golfový svaz, který se stal jedním ze 
zakládajících členů Evropské golfové asociace v roce 1937 v Lucembursku. Během 
druhé světové války bylo členství v Evropské golfové asociaci přerušeno. Obnoveno 
bylo až v roce 1968. Od roku 1969 byl Československý golfový svaz řádným členem 
Mezinárodní golfové federace. Po rozdělení Československé republiky na dva 
samostatné státy byl i Československý golfový svaz rozdělen na Českou golfovou 
federaci a Slovenskou golfovou unii. Česká golfová federace dnes sdružuje 146 klubů, 
Českou seniorskou golfovou asociaci, Profesionální golfovou asociaci České republiky, 
Český svaz greenkeeperů a Českou golfovou asociaci hendikepovaných. Golfu se v naší 
zemi aktivně věnuje více než 46 tisíc hráčů, kteří mají k dispozici 82 normovaných 
hřišť. Golf se stal osmým největším organizovaným sportem v České republice [2]. 
Před rokem 1990 bylo v Československu asi tisíc hráčů, golf živořil na několika 
málo hřištích a komunistický režim záměrně vytvářel představu, že to je buržoazní 
přežitek, tedy něco, co do moderní společnosti vůbec nepatří. Ve struktuře ČSTV v roce 
1990 golf figuroval na 121. až 123. místě a před ním byly takové sporty jako 
přetahování lanem, závodní mariáš a psí spřežení. V posledních letech je rozvoj golfu v 
České republice považován světovými výzkumnými institucemi za nejdynamičtější 
v Evropě [2]. 
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Golf je jedním z posledních sportů, v němž se amatéři stále ještě striktně 
oddělují od profesionálů. Je však zřejmé, že zájem veřejnosti je upřen především na 
profesionální hráče a profesionální turnaje. Ani v tomto ohledu český golf nezůstává 
pozadu. Sice dosud nemá hráče a hráčky, kteří by pravidelně startovali v nejvyšších 
profesionálních sériích v Evropě či USA, ale nechybějí zkušenosti s pořádáním 
takovýchto turnajů na české půdě. Mariánské Lázně v letech 1994 až 1996, Karlštejn v 
roce 1997 a naposledy Čeladná v roce 2009 byly místem konání turnajů European Tour, 
při nichž se českému publiku představily největší hvězdy světového golfu. Moravská 
Čeladná turnaj European Tour hostila i v dalších letetch. Kromě toho do Čech už 
dvakrát přijeli vynikající profesionálové startující v European Senior Tour. Hostitelem 
dvou turnajů této série bylo soukromé hřiště Casa Serena u Kutné Hory [2]. 
2.2.3 Golfové hřiště 
Golfové hřiště se většinou skládá z 9 nebo 18 jamek. Slovo jamka může znamenat 
skutečnou díru v zemi, do které se má míček dostat, nebo část hřiště od daného 
odpaliště až k jemu příslušnému greenu (travnaté části hřiště), na kterém je vyvrtána 
jamka. Většina jamek má green od odpaliště příliš daleko na to, aby se dal zasáhnout 
první ranou, proto je mezi greenem a odpalištěm nízko sekaný pruh zvaný fairway, po 
kterém hráč postupuje k jamce. Mezi fairwayí a greenem je tzv. forgreen. Okolní 
nesekaná tráva se nazývá rough a tvoří další překážku. Z důvodu urychlení hry se 
většinou tráva okolo fairwaye seká vysoko na semirough [3]. 
Na jamkách jsou rozmístěny různé překážky, což může být 
například bunker (písečná překážka), ze které se hraje jinak než z trávy, nebo vodní 
překážka (rybníky, potoky apod.). Tu dělíme na vodu příčnou a podélnou. V překážkách 
platí zvláštní pravidla, která znesnadňují hru, například v bunkru se hráč před samotným 
odpalem nesmí dotknout holí písku ani nesmí provést cvičný švih. Pokud míč zůstane v 
oblasti označené jako vodní překážka, může jej hráč hrát podle podobných pravidel jako 
v bunkeru, nebo s připočtením trestné rány z místa mimo překážku. Pokud míček skončí 
za označenými hranicemi hřiště, nelze jej z daného místa hrát [3]. 
Tráva na greenu je sekaná velice nízko, asi jen na 3 mm, takže míč se může po 
zemi koulet na vzdálenost několika metrů. Ráně na greenu, při které se míček nevznese 
do vzduchu, se říká putt (a ten se patuje). Greeny bývají různě zvlněné, což znesnadňuje 
správné míření. Samotná jamka má průměr 10,8 cm a měla by mít hloubku 10,16 cm. 
Vyztužuje se plastovou vložkou, do které lze zapíchnout dlouhou tyč s vlajkou, která 
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umožňuje viditelnost jamky i z velké vzdálenosti. Pozice jamky na greenu není stálá a 
může se den ode dne, i mezi jednotlivými koly turnaje, měnit podle pin pozice [3]. 
Každá jamka je označena parem. Par je číslo závislé na obtížnosti každé dráhy. 
Par je teoretický počet ran, na který by zkušený golfista měl jamku zahrát. Obvyklá 
hodnota této vzdálenosti pro jamky s parem 3 je do 224 metrů, pro par 4 od 225 do 
434 metrů a pro par 5 více než 435 metrů. Golfista by se na dvě rány pod par měl dostat 
na green a pak potřebovat ještě dva putty. U krátkých zalomených (takzvaný dogleg) 
jamek není možné hrát první ranou na green i když jsou kratší než 224 metrů, pravidlo 
vzdáleností a paru tedy v těchto případech neplatí [3]. 
2.3 Zemědělský půdní fond 
2.3.1 Charakteristika 
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 
výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 
životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a 
racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování 
životního prostředí. Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky 
obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, 
pastviny (dále jen "zemědělská půda") a půda, která byla a má být nadále zemědělsky 
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen "půda dočasně neobdělávaná") 
[4]. 
Do zemědělského půdního fondu náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní 
drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní 
cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, 
odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, 
ochranné terasy proti erozi apod. [4]. 
2.3.2 Změny kultur zemědělské a nezemědělské půdy 
Na základě rozhodnutí vydaného v řízení o využití území na návrh vlastníka pozemku, 
popřípadě na návrh nájemce pozemku doloženého souhlasem jeho vlastníka může být 
provedena přeměna nezemědělské půdy na půdu zemědělskou. Změnu louky nebo 
pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu orgánu ochrany 
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zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn 
z důvodu ochrany životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy 
změnu kultury. Rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje 
vlastníka či nájemce, aby mu orgán ochrany zemědělského půdního fondu uhradil 
vzniklé náklady a ztráty z této změny vyplývající. Na úhradu výdajů podle tohoto 
ustanovení lze použít prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
[4]. 
2.3.3 Hospodaření na zemědělském půdním fondu 
Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, 
aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami 
ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní 
pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili 
obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav [4]. 
Vlastníci nebo nájemci pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu 
jsou povinni umožnit orgánům ochrany zemědělského půdního fondu vstup na pozemky 
za účelem dozorové a kontrolní činnosti [4]. 
Jsou-li pro to závažné důvody, mohou orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu uložit odstranění zjištěných závad, popřípadě rozhodnout, že pozemek 
kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být 
používán pro výrobu zemědělských výrobků vstupujících do potravního řetězce [4]. 
Po provedení opatření na základě rozhodnutí může vlastník nebo nájemce 
pozemků požádat Státní fond životního prostředí České republiky o poskytnutí 
příspěvku na zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z uložených opatření,  
jde-li o odstranění jím nezaviněných závad [4]. 
2.3.4 Zásady ochrany zemědělského půdního fondu 
Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména 
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na 
nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky 
a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných 
případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, je nutno zejména [4]: 
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 co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické 
a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 
 odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 
 při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat 
obhospodařování zemědělského půdního fondu, 
 po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou 
terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k 
plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace. 
2.3.5 Ochrana zemědělského půdního fondu 
 Při územně plánovací činnosti 
Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti 
prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně 
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této 
ochrany, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom 
musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením [4]. 
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu uplatňují stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci a k návrhu vymezení zastavěného území z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu [4]. 
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas, jímž má být dotčen zemědělský půdní 
fond, vydává stavební úřad na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 
fondu, který je závazným stanoviskem podle správního řádu [4]. 
 Při zpracování zadání staveb 
Při zpracování zadání staveb jsou investoři povinni řídit se zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu a navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů došlo k 
co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky 
navrhovaného řešení na tento fond. Pokud řešení není jednoznačné, je třeba navrhovat 
umístění stavby v alternativách [4]. 
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Návrh na schválení zadání stavby, v němž se předpokládá odnětí zemědělského 
půdního fondu, musí být doložen souhlasem orgánů ochrany zemědělského půdního 
fondu, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba [4]. 
Návrh tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, 
celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, který se zpracovává v etapě před 
zpracováním zadání těchto staveb, musí být projednán s orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu a opatřen jejich souhlasem [4]. 
2.3.6 Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba 
souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání 
rozhodnutí podle zvláštních předpisů, s výjimkou je-li ZPF odejmuta půda [4]: 
 na pozemcích, které jsou:  
1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků, 
2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popřípadě jiných 
právnických osob, 
3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u 
objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních, 
4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má 
uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, 
rekreační chaty, drobné stavby (stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě 
hlavní), stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného 
sklepa, 
5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území, 
 pro umístění 
1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, 
stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v 
jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2, 
2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního 
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, a 
větrných jam, 
 k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k 
uvedení půdy do původního stavu. 
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Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze 
půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha 
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do 
zemědělského půdního fondu. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít (dále jen "žadatel") [4]. 
V žádosti žadatel uvede účel zamýšleného odnětí a zdůvodní, proč je navrhované 
řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. K žádosti připojí [4]: 
 údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze 
zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres 
navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním 
zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence, 
 výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě 
uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, 
 vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců, 
 výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o 
odnětí, při kterém se odvody nepředepisují, 
 plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do 
zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením 
dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, 
 předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich 
hospodárného využití. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudí žádost a její přílohy, a shledá-li, 
že půda může být odňata ze zemědělského půdního fondu, vydá k tomuto odnětí 
souhlas, ve kterém zejména [4]: 
 vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká, 
 stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 
 schválí plán rekultivace podle odstavce 5 písm. e), popřípadě stanoví zvláštní 
režim jeho provádění z hlediska časového plnění a ukončení prací, jsou-li pro 
to zvláštní důvody při lomové (povrchové) těžbě uhlí nebo při geologických 
průzkumných pracích, zejména u velmi hlubokých vrtů, 
 vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. 
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Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je závaznou součástí rozhodnutí, 
která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit 
podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě 
ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto 
rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních 
předpisů [4]. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu, může na návrh žadatele změnit podmínky a další 
skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních 
předpisů [4]. 
2.3.7 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
Ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je 
povinen zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy tohoto zákona, je-li odnímána 
zemědělská půda nebo půda dočasně neobdělávaná [4]: 
 trvale pro účely, kterými bude provedena nevratná změna znemožňující 
zemědělské využití zemědělského půdního fondu; pro účely tohoto zákona se 
tím rozumí umístění stavby pevně spojené s pozemkem, důlního či těžebního 
díla (lomu, dolu, otvírky pro těžbu štěrkopísku apod.) nebo provedení terénní 
úpravy, která vyžaduje skrývku půdy na dotčených pozemcích, 
 dočasně. 
O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu v návaznosti na 
pravomocné rozhodnutí vydané podle zvláštních předpisů. Část odvodů ve výši 40 % je 
příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbytek je příjmem 
Státního fondu životního prostředí České republiky. Odvody, které jsou příjmem 
rozpočtu obce, mohou být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro 
ochranu a obnovu přírody a krajiny [4]. 
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Odvody za trvale odnímanou půdu se nepředepisují, jde-li o odnětí půdy pro [4]: 
 stavby zemědělské prvovýroby, pro výstavbu zemědělských účelových 
komunikací, pro zřizování rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže a pro 
uskutečňování investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační 
zařízení apod.), 
 výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, 
 komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a zeleň při bytové výstavbě a pro 
výstavbu občanského a technického vybavení. 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti považují stavby a zařízení pro 
protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny [4]. 
 Odvody za dočasně odnímanou půdu se nepředepisují, je-li zemědělská půda 
odnímána pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro 
energetické účely. 
 Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby 
pro bydlení v zastavitelných plochách vymezených územním plánem nebo 
zásadami územního rozvoje. 
Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy považují 
stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, 
nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně 
ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a 
hřbitovy. Je-li půda trvale odnímána ze zemědělského půdního fondu za podmínky, že 
po ukončení účelu odnětí budou pozemky podle schváleného plánu rekultivovány 
zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy, odvody se platí 
jako u dočasného odnětí. Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
se platí jednorázově. Odvody za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a 
za trvalé odnětí půdy se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace [4]. 
Odvod placený jednorázově je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o odvodu. Jde-li o odvody placené každoročně, jsou splatné nejpozději do 
konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá [4]. 
Nebyl-li odvod zaplacen včas a v plné výši, vzniká povinnost platit z nezaplacených 
částek penále, které činí [4]: 
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 u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení, 
 u fyzické osoby 5 % dlužné částky ročně. 
Výši penále stanoví celní úřad platebním výměrem na základě stanoviska toho orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech. Penále je 
splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. V odůvodněných případech 
může Ministerstvo financí České republiky penále snížit nebo prominout, popřípadě 
určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování této úlevy. Celní úřad vybírá a 
vymáhá odvody za odnětí půdy podle zvláštních předpisů. Jestliže výše odvodu 
placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí [4]. 
2.3.8 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu 
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou pověřené obecní úřady, okresní 
úřady, správy národních parků a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Na 
území hlavního města Prahy jsou těmito orgány obvodní úřady, Magistrátní úřad 
hlavního města Prahy a Ministerstvo životního prostředí České republiky. Ve 
vojenských újezdech vykonávají funkci orgánů ochrany zemědělského půdního fondu 
zvláštní orgány ministerstva obrany [4]. 
Pověřené obecní úřady rozhodují: 
 v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu, 
 ukládají změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha, 
 ukládají odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti, 
 udělují souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace zón nebo k 
návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených 
územních plánů sídelních útvarů, 
 udělují souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být 
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha; 
přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 
schválí plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a 
vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, 
 ukládají pokuty. 
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Ministerstvo životního prostředí České republiky 
 uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje, územním plánům obcí, ve 
kterých je sídlo kraje, a k územnímu plánu, který řeší celé území hlavního 
města Prahy, 
 uděluje podle souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li 
navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 10 ha, 
 uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních 
komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se 
nacházejí na území dvou a více okresů, nejde-li o případy v působnosti 
okresních úřadů, 
 uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být 
dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře nad 10 ha; 
přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, 
schválí plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a 
vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, 
 řídí výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu a 
dozírá, jak orgány ochrany zemědělského půdního fondu základního a 
středního stupně na tomto úseku plní své úkoly, 
 vypracovává koncepci ochrany zemědělského půdního fondu jako složky 
životního prostředí a zajišťuje přípravu obecně závazných právních předpisů, 
 vypracovává výklady k ustanovením obecně závazných právních předpisů o 
ochraně zemědělského půdního fondu, 
 provádí kontrolní činnost a dává orgánům ochrany zemědělského půdního 
fondu podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění 
zjištěných závad. 
2.3.9 Pokuty 
Právnickým osobám, jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které poruší 
povinnosti, jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu oprávněny ukládat 
pokuty až do výše pětisetnásobku minimální mzdy [4]. 
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Pokuty se ukládají za: 
 odnětí půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu, bez souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, pokud nejde o případy, kdy 
tohoto souhlasu není třeba, 
 nedovolenou změnu kultury nebo za neprovedení uložené změny kultury, 
 neplnění opatření uložených orgánem státní správy, vydaných na základě 
tohoto zákona. 
Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán příslušný k jejímu uložení 
dověděl o porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení 
povinnosti došlo. Uložením pokuty zůstává nedotčena trestní odpovědnost pracovníků 
právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. Nedotčena zůstává i 
odpovědnost za škodu podle zvláštních předpisů. Dojde-li k poškození nebo 
znehodnocení půdy, která je součástí zemědělského půdního fondu fyzickou osobou, 
postupuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle zvláštních předpisů. 
Pokuty jsou z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky a         
z 50 % příjmem orgánu, který pokutu uložil. Pokutu vybírá a vymáhá celní úřad podle 
zvláštních předpisů [4]. 
2.4 Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy taky označovaná jako technicko - 
ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných 
hledisek popisuje projektový záměr. Účelem studie je zhodnotit všechny varianty 
realizace a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož i poskytnout 
veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí [5]. 
Studie proveditelnosti se v různých podobách využívá při přípravě investičních 
záměrů v podnikatelské sféře i veřejném sektoru. Studie je zpracovávána v přípravné, 
předinvestiční fázi projektu. Na jedné straně, prostřednictvím důkladného plánu 
investičního projektu, je podkladem pro rozhodování investora. Na druhé straně je 
podkladem pro rozhodování poskytovatele dotace, případně potenciálního věřitele 
(banky) zda poskytne dotaci (úvěr). Studie proveditelnosti dále slouží jako nástroj 
pozdějšího projektového managementu ve fázi investiční resp. provozní (obvykle v 
aktualizované podobě). Je povinnou přílohou naprosté většiny projektů s náklady 
převyšujícími 5 mil. Kč bez DPH [5]. 
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Zpracování kvalitní studie proveditelnosti klade vysoké nároky na profesní 
odbornost, která se týká oblastí řešené problematiky. Z tohoto důvodu by měl studii 
proveditelnosti vždy zpracovávat tým odborníků z řad ekonomů a projektantů. Profese 
těchto odborníků musí pokrýt všechny významné oblasti projektu. Samostatný ekonom 
by měl bez pomoci technických projektantů jistě velké potíže s technologickými a 
stavebními problémy, stejně tak projektant by potřeboval neúměrně mnoho času na 
seznámení se s problémy finančních analýz a daňových záležitostí. V závislosti na 
podmínkách, typu projektu a rozsahu projektu by měl zpracovatelský tým tvořit [5]: 
 
 ekonom (nejlépe jako vedoucí týmu) 
 marketingový specialista 
 strojní inženýr 
 stavební inženýr 
 odborník v oblasti managementu 
 specialista v oblasti finanční a daňové 
 specialista v oblasti životního prostředí 
 
Doporučený obsah studie proveditelnosti: 
 
 Přehled výsledků podle jednotlivých kapitol 
 Současný stav a chronologický vývoj projektu 
 Analýza trhu a kapacita závodu 
 Dodávky surovin a materiálů nezbytných pro aktivity související s projektem 
 Umístění stavby a její dopady na životní prostředí 
 Technické řešení projektu 
 Organizační a režijní náklady výstavby a provozu 
 Lidské zdroje 
 Časový plán realizace projektu 
 Finanční a ekonomická analýza 
 Analýza rizik 
 Závěrečné hodnocení projektu 
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2.4.1 Rozsah studie proveditelnosti 
 Textová část: cca 20 až 50 stran dle rozsahu projektu 
 Tabulková část: cca 20 až 50 stran dle rozsahu a životnosti projektu 
2.4.2 Přehled výsledků podle jednotlivých kapitol 
Je tvořen stručným popisem celého projektu, v krátkosti jsou podány a shrnuty 
jednotlivé kapitoly studie. Slouží pro základní seznámení se s problematikou a výsledky 
řešeného projektu [5]. 
V několika stručných větách by měly být zodpovězeny následující otázky: 
 Jaký je název, smysl a zaměření projektu? 
 Jaké výstupy (výrobky nebo služby) budou projektem poskytovány? 
 Jaká je kapacita projektu, kde bude projekt umístěn a provozován? 
 Jaká jsou významná specifika projektu? 
Dále zde budou ve stručnosti popsány výstupy projektu (celkové náklady projektu, 
hodnoty ukazatelů ekonomické efektivnosti apod.) [5]. 
2.4.3 Současný stav a chronologický vývoj projektu 
V této kapitole zpracovatel specifikuje problémy dané oblasti, cíle, jichž má být 
realizací projektu dosaženo, popisuje zaměření projektu, jeho historii a současný stav. 
Dále pak stanoví indikátory pro měření výsledků projektu. Kapitola musí také 
obsahovat charakteristiku firmy předkladatele projektu [5].  
 Záměr Projektu 
Popsat záměr projektu – specifické (přímé) cíle, jichž se má realizací projektu 
dosáhnout. Tyto cíle jsou přímo spojeny s příslušným projektem (např. snížení 
znečištění ovzduší, snížení znečištění podzemních vod, počet nově vytvořených 
pracovních míst, počet nově vytvořených malých a středních podniků). Tam, kde je 
to možné, by specifické cíle neměly být definovány pouze kvalitativně (snížení 
znečištění ovzduší, snížení znečištění podzemních vod), ale rovněž kvantitativně 
(počet nově vytvořených pracovních míst, počet nově vytvořených malých a 
středních podniků). Pokud existují české národní nebo evropské normy týkající se 
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parametrů specifických kvantitativních (měřitelných) cílů, musí být tyto normy 
uvedeny [6]. 
 Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky 
Každý projekt předkládaný do rozvojového programu musí korespondovat 
s některou z priorit stanovených pro dosažení obecných cílů, které vychází 
z regionálních nebo sektorových operačních dokumentů. Rozvojový program 
obsahuje priority vztahující se zpravidla k jednomu vybranému obecnému cíli. Je 
vhodné prioritu a obecný cíl přímo citovat z příslušného programového dokumentu 
[6]. 
 Historie projektu a jeho současný stav 
Bude uvedeno, která data měla pro projekt hlavní význam, přehled studií a 
průzkumů s vyčíslením jejich nákladů a rozhodnutí na základě předchozích studií a 
šetření s připojením současného stavu projektu a souvisejícími aktivitami, pokud 
mají definovatelný vztah k navrhovanému projektu [6]. 
 Definice projektu a jeho popis 
Popisuje výsledky projektu, charakterizuje cílové skupiny, metody realizace 
projektu, odůvodnění výběru dané varianty řešení, popsání předpokládaného 
výstupu projektu. Výsledky a výstupy projektu by měli být v souladu s logickým 
rámcem projektu [6]. 
 Charakteristika společnosti / předkladatele projektu 
Zde se uvádí název, adresa, předmět podnikání, přehled vlastníků, kontaktní osoby 
pro projekt, základní informace o výsledcích hospodaření společnosti doložené 
účetními výkazy za poslední tři účetní období, dluhovou službu, specifikuje vztahy 
k jiným společnostem, skupinám nebo fyzickým osobám [6]. 
 Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů 
Uvedeno, které projekty společnost realizovala, které realizuje, které připravuje, a 
které další projekty byly nebo budou realizovány [6]. 
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 Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu 
Uvádí v tabulce přehled finančních zdrojů pro realizaci projektů: vlastní zdroje, 
dotační zdroje, úvěry, a případně jiné zdroje. Je zapotřebí zdůvodnit potřebu 
dotačních zdrojů pro realizaci projektu [6]. 
2.4.4 Analýza trhu a marketingová koncepce 
Problémy, které by v této části doporučené osnovy studie proveditelnosti měly být 
řešeny, jsou obsaženy již v jejím názvu. Všechny lze spojit prostřednictvím jednoho 
pojmu - marketing. Tento pojem je ve své podstatě úzce spojen s rozvojem trhu a trhem 
jako takovým. Můžeme ho přiblížit např. jako soubor metod, přístupů a činností 
zaměřených na řešení problémů spojených právě s trhem, jeho rozvojem a vůbec všemi 
aktivitami, které jsou na něj zacíleny [6]. 
 Analýza poptávky 
Provedeme analýzu poptávky ze strany skupin obyvatel po daném produktu, nebo 
službě na trhu. Vytvoříme analýzu cen a zjistíme, zda je produkt či služba pro 
spotřebitele dosažitelná a jaké množství produktu, nebo rozsah služby budou 
spotřebitelé ochotni kupovat za danou cenu. Také bude zobrazen přehled tržních cen 
produktů v současnosti a předpokládaný cenový vývoj v horizontu životnosti 
investice [6]. 
 Analýza nabídky 
Provedená analýza nabídky charakterizuje konkurenci a prostor na trhu pro umístění 
daného produktu nebo služby. Specifikuje organizační strukturu, způsob zajištění 
provozu, marketing a obchodní strategii, kvalitu řídících pracovníků [6]. 
2.4.5 Dodávky materiálů pro zajištění provozu 
Materiálová a energetická náročnost má v ekonomických rozvahách rozhodující 
význam. Materiálové vstupy a energie představují největší položky výrobních nákladů, 
a proto ve značné míře ovlivňují zisk. Pro výběr základních materiálů a surovin jsou 
podstatné následující faktory [7]: 
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 dostupnost potřebných materiálových vstupů během celé doby životnosti 
projektu, 
 možnost substituce daného materiálového vstupu, 
 kvalita materiálu, 
 vzdálenost materiálových zdrojů s ohledem na výši dopravních nákladů, 
 velikost rizika spojená se zabezpečením materiálových vstupů, 
 cenová úroveň související z volby dodavatele či dodavatelů. 
Pro vypracování technicko-ekonomických rozborů je třeba projektované materiálové 
vstupy a energie specifikovat s ohledem na kvalitativní předpoklady, disponibilní 
množství, předpokládané zdroje, předpokládané jednotkové náklady [7]. 
2.4.6 Umístění stavby a její dopady na životní prostředí 
Volba umístění projektu, popis základních údajů a požadavků na lokalitu je řešena ve 
variantách včetně mapových a popisových údajů. Pro výběr optimální varianty jsou 
důležité požadavky projektu na infrastrukturu, požadavky na pracovní síly a 
vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí [7]. 
Optimální varianta umístění stavby bude doplněna následujícími informacemi: 
 popis geografických a geologických podmínek (orientace, hranice pozemku, 
vazby na pozemky sousední, dopravní spojení), 
 popis místních podmínek infrastruktury (napojení zdrojů, přípojky, existující 
překážky stavby, cena půdy, příprava a rozvoj území), 
 vyčíslení předpokládaných nákladů na pozemek (cena pořízení pozemku, 
právní výlohy, další náklady), 
 vyčíslení provozních nákladů souvisejících s pozemkem (daň z převodu 
nemovitostí, daň z nemovitostí), roční platby za právo cesty, renty, 
 popis dopadů na okolní prostředí, které lze během výstavby a během provozu 
očekávat (negativní dopady, které se nedají vyloučit, popis všech preventivních 
opatření). 
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 Detailní popis lokality projektu 
Uvádí údaje o území a správní příslušnosti, situační plánek, zdůvodňuje se vhodnost 
výběru lokality pro realizaci projektu, specifikuje kritéria jejího výběru, 
charakterizuje lokalitu, její klimatické podmínky a přírodní zvláštnosti, které se 
vztahují k projektu [7]. 
 Vliv projektu na životní prostředí 
Tato kapitola informuje o posouzení vlivu realizace projektu na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Uvedeme 
informace o vlivech na životní prostředí před realizací, v době výstavby a po jeho 
realizaci. Vyhodnotíme pozitivní vlivy projektu na životní prostředí pomocí 
indikátoru znečištění uvádějících stav před realizací a po realizaci. V tabulce také 
budou vypsány ČR a EU normy [7]. 
 Infrastruktura v lokalitě  
Popisuje se stav infrastruktury vztahující se k lokalitě projektu: stávající stav 
technické infrastruktury, silniční nebo železniční sítě, stav kvality současných služeb 
a předpoklad jejich rozvoje. Charakterizuje se potenciál pracovních sil v lokalitě [7]. 
 Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty 
Specifikují se roční náklady spojené s pozemkem nebo objektem a jeho využíváním, 
např. náklady pro: nákup nebo pronájem pozemků či objektů, platby daní a poplatků, 
přípravu staveniště a nákup potřebných zařízení, na vyčištění staveniště, na vyklizení 
prostor apod. [7]. 
2.4.7 Technické řešení projektu 
Technické řešení projektu musí obsahovat základní údaje potřebné pro definování a 
navržení možných variant. Optimální varianta bude obsahovat zdůvodnění výběru. 
Technický celek bude rozdělen na jednotlivé části z důvodu dalších technických úvah a 
možností prvotních odhadů nákladů na výstavbu pomocí technicko-hospodářských 
ukazatelů nebo cen obdobných projektů s přihlédnutím k lokalitě výstavby, možnosti 
etapové realizace [5]. 
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Technologická část projektu by měla obsahovat: 
 základní údaje o použité technologii, popis možných variant, 
 potenciální technologie, zdůvodnění, 
 odhad investičních a provozních nákladů, 
 základní údaje o strojním zařízení s popisem potřebných zdrojů (energie, 
suroviny, pracovníci), 
 odhad investičních nákladů na zařízení a na první zásobu náhradních dílů a 
nástrojů. 
Stavební část projektu by měla být rozdělena na přípravu a rozvoj pozemku (staveniště), 
budovy, zvláštní stavební díla. Dále by měly být k dispozici následující informace: 
 základní údaje pro stanovení potřeby nutných stavebních objektů a stavebních 
prací, kde bude zohledněna dostupnost a kvalita stavebních materiálů, 
pracovních sil, dále popsány místní podmínky, 
 odhad investičních nákladů na základů předchozího členění, založené na 
předpokládaných jednicových nákladech na 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 
zastavěné plochy, 
 odhad provozních nákladů (především opravy a udržování). 
 
 Provozní program a rozsah činnosti 
Udává, jaké technické prostředky si realizace projektu vyžádá, zda jsou tyto dostupné 
na domácím trhu nebo zda je bude třeba dovést z některého státu EU. Stanoví se 
parametry zařízení pro uspokojení poptávky po produktu nebo službě. Rozsah 
investice by měl odpovídat budoucí poptávce. Příliš velká investice = plýtvání 
finančními zdroji; nízká ekonomická a finanční návratnost. Příliš malá investice = 
nedostatek produktu nebo služeb; nejsou naplněny rozvojové aktivity [5]. 
 Výběr technologie pro provoz 
Výběr technologie pro provoz a know-how je u investičních projektů nejdůležitější 
částí studie proveditelnosti. Výběr je třeba provést na podkladě porovnávání více 
variant. Výběr vhodné varianty má úzkou vazbu na analýzy prováděné v předchozích 
kapitolách (analýza trhu, materiálové dodávky a lokalita projektu a životní prostředí). 
Rozepíšeme možnosti a strategie, jak vybranou technologii získat a jak ji provozovat 
[5]. 
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 Výběr strojů a zařízení  
Na základě předběžného technického návrhu zpracujeme v tabulce přehled 
základních strojů a zařízení s uvedením jejich cen, které upřesní vybranou 
technologii. Tento přehled je zpracován za účelem upřesnění nákladů časových 
potřeb realizace projektu [5]. 
 Stavební práce 
Na základě předběžného technického návrhu se zpracovává v tabulce přehled 
rozsahu stavebních prací (jejich cenu, časovou potřebu realizace a kritéria pro 
stanovení a kontrolu kvality prací) [5]. 
 Organizace výstavby 
Popisuje se organizace výstavby, zodpovědnosti investora a dodavatele v rámci 
projektu a programu [5]. 
 Odhad celkových investičních nákladů 
Na základě dílčí analýzy nákladů na technické řešení projektu vypracujeme 
souhrnnou tabulku nákladů na pořízení investice, která bude vstupem do hlavní 
analytické části studie [5]. 
2.4.8 Organizační a režijní náklady výstavby a provozu 
V této kapitole bude podrobně popsána organizace výstavby a rozdělení odpovědností 
za koordinování, řízení a kontrolní dohled nad výstavbou. Dále je zde třeba vyřešit 
organizační uspořádání jednotky, která vznikne realizací projektu. S tímto uspořádáním 
souvisí náklady režijní, které jsou součástí budoucích provozních nákladů. Tento oddíl 
předpokládá soupis nákladů režijního charakteru a jejich rozlišení do jednotlivých 
skupin [5]. 
 Vedení a organizace provozu 
Uvádí se, jak bude organizován provoz, základní vztahy mezi vlastníkem, 
provozovatelem a investorem. Specifikujeme právní formu subjektu zajišťujícího 
provoz a uvedeme organizační schéma. Vypracovává se přehled nákladů spojených 
s provozováním investice, které budou rozděleny do následujících skupin [5]:  
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a) provozní režie – mzdy, pronájmy, obnova vybaveni provozu, údržba, 
b) administrativní režie – mzdy, pronájmy a vybavení kanceláří, telekomunikační 
poplatky, pojištění daně, 
c) odpisy, 
d) finanční náklady – úroky z půjček. 
 
 Režijní náklady provozu 
Na základě předchozí analýzy nákladů zabezpečení provozu investice vypracujeme 
souhrnnou tabulku režijních nákladů, která bude vstupem do hlavní analytické části 
studie [5]. 
2.4.9 Lidské zdroje 
Úspěšná realizace a fungování projektu vyžaduje zajištění potřebných pracovních sil s 
předepsanou kvalifikací, dovednostmi a zkušenostmi. V první řadě je třeba věnovat 
pozornost poptávce a nabídce po pracovních silách v daném regionu. Dále vytvořit plán 
pracovních sil na základě technologického a organizačního řešení projektu, 
legislativních podmínek v oblasti pracovně-právních vztahů, platových podmínek, 
podmínek směnového provozu, požadavků na kvalifikaci dělnických a 
zaměstnaneckých profesí, počet pracovních dní v roce (obvykle ne více než 200 –250) 
[5].  
Po zdůvodnění plánu pracovních sil (dělnických i zaměstnaneckých) je proveden 
odhad osobních nákladů při jmenovitě dosažené kapacitě. Obsahuje výše nákladových 
mezd, pojistného na zdravotní a sociální pojištění případně dalších složek osobních 
nákladů [5].  
Pro stanovení provozních nákladů projektu nelze opomenout také náklady na 
pracovní síly v předvýrobní fázi projektu (náklady na zaškolení pracovníků, náklady 
spojené s uvedením projektu do provozu) [5].  
Pro potřeby ekonomického hodnocení a analýz je třeba rozčlenit osobní náklady 
na variabilní (obvykle přímé mzdy a na nich závislé složky osobních nákladů) a fixní 
náklady (zpravidla režijní mzdy a složky nákladů na nich závislé) [5]. 
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 Požadavky na zaměstnance  
Vypracujeme tabulku lidských zdrojů (i se mzdovými náklady) ve struktuře: 
 Stálí pracovníci 
 Příležitostní pracovníci 
 Sezonní pracovníci 
V souvislosti se strategií rozvoje společnosti budou popsány požadavky na zaškolování 
pracovníků ve fázi výstavby, náběhového provozu a plného provozu (analyzujeme 
potřebu vzdělání pracovníků, odhadneme náklady a zohledníme je v tabulce). 
Analyzujeme reálné podmínky pro získání pracovníků s potřebnou kvalifikací. 
Porovnáme skutečný personální náklad na nového pracovníka s jeho předpokládaným 
podílem na celkovém výnosu za dané období [5]. 
 Náklady vlastníka společnosti 
Uvádí se náklady vlastníků nebo orgánů společnosti pro danou organizační formu 
společnosti (režijní náklady představenstva, dozorčí rady, odměny, dividendy, 
tantiémy) a popisuje se strategie s nakládáním zisku v etapách životního cyklu 
projektu (náběhová fáze, produktivní fáze, inovační období apod.) [5]. 
 Požadavky na prostředí 
Popisují se pracovní podmínky, pracovní a jiné normy a standarty, zabezpečení 
zdravotní péče formou pojištění a bezpečnost práce [5]. 
 Mzdové a ostatní náklady 
Na základě dílčích analýz personálních nákladů spojených s provozem investice, 
vypracujeme souhrnnou tabulku mzdových a ostatních nákladů, která bude vstupem 
do hlavní analytické části studie [5].  
2.4.10 Harmonogram realizace projektu 
Uvedeme časový harmonogram všech činností, od prvního rozhodnutí realizovat 
investici, až po první výnosy z její realizace. Zde je prostor pro založení přehledného a 
účinného prostředku pro monitorování a kontrolu aktuálního stavu průběhu přípravy a 
realizace projektu [5]. 
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2.4.11 Finanční analýza předkladatele  
 Zaměření a cíle 
Finanční analýza subjektu předkladatele ukazuje jeho finanční zdraví, které je 
nezbytné nejen pro zabezpečení části finančních prostředků na realizaci investice ze 
strany předkladatele, ale také pro zabezpečení plynulosti jejího provozu [5]. 
 Metodický postup  
Analýza je založena na metodě poměrových ukazatelů, které jsou kalkulovány na 
základě údajů převzatých z účetních výkazů subjektů předkladatele za poslední tři 
účetní období. Provedeme finanční analýzu subjektu předkladatele a pomocí 
poměrových ukazatelů zjistíme [5]:  
 úvěrové zatížení, 
 likviditu, 
 nákladovou a ziskovou rentabilitu. 
2.4.12 Finanční a ekonomická analýza projektu 
 Zaměření a cíle 
Cílem finanční analýzy projektu je prokázat životnost projektu v dlouhodobém 
horizontu, její výsledek je také důležitý pro rozhodnutí poskytovatele podpory o výši 
přidělené dotace. Ekonomická analýza (analýza užitků a nákladů CBA) se provádí u 
všech projektů předpokládaných do strukturálních a předstrukturálních programů. 
Jejím cílem je prokázat účinnost projektu na sociální a ekonomickou situaci regionu 
a její vhodnost pro plnění rozvojových priorit programu [5].  
 Základní hlediska 
Vstupy pro tuto analýzu jsou výsledky kapitol, vztahující se k přímým a režijním 
nákladům a výnosům investice v její výstavbové a provozní fázi. Vstupy pro 
ekonomickou analýzu jsou jak finanční náklady a výnosy investice v její výstavbové 
i provozní fázi, tak její sociálně-ekonomické výnosy pro daný region. Ty jsou 
kalkulovány například na základě daňové vytíženosti, snížení nezaměstnanosti, 
snížení nehodovosti, úspory času a úspory energie [5]. 
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 Metodický postup 
Výsledek finanční analýzy projektu, ukazatel finanční vnitřní míry návratnosti FRR, 
je kalkulován z finančního projektu Cash Flow. To je u investic veřejného charakteru 
zpravidla projektováno v časovém horizontu životnosti investice, případně 
v časovém horizontu 20-ti let. Pokud projekt negeneruje přímé čisté výnosy, tzn. že 
ukazatel FRR ≤ 0, musí příjemce podpory prokázat, z jakých zdrojů bude hradit 
náklady spojené s provozem a s obnovou investice po ukončení doby její životnosti 
[5]. 
Výsledek ekonomické analýzy, ukazatel ekonomické vnitřní míry návratnosti ERR, 
je kalkulován z ekonomického projektu Cash Flow, které je projektováno zpravidla 
v horizontu 20-ti let. V případě, že u projektu nelze některé nepřímé účinky (užitky) 
převést do peněžního vyjádření (například ekologické či sociální dopady), musí být 
účinnost vyjádřena v tabulkové formě porovnáním stavu měřitelných indikátorů před 
realizací a po realizaci projektu. Provedeme ekonomickou analýzu projektu 
s vyhodnocením sociálně ekonomických přínosů projektu na rozvoj regionu [5]. 
2.4.13 Analýza rizik 
Analyzujeme rizika vyplívající z jednotlivých kapitol této studie a popíšeme způsob, jak 
je možno těmto rizikům čelit, uvedeme, zda je možno je vyloučit nebo aspoň částečně 
eliminovat jejich negativní vliv na přijatelnou míru [5]. 
2.4.14 Závěry a doporučení 
2.4.15 Přílohy 
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2.5 CBA analýza 
Předmětem je problematika hodnocení „veřejně prospěšných“ investičních akcí 
(projektů). Co činí investiční akci takzvaně veřejně prospěšnou? Pro účely této 
problematiky budeme považovat za veřejně prospěšné projekty takové, jejichž smyslem 
není maximalizace zisku resp. čistého Cash Flow investora, ale zvýšení užitku 
jakýchkoliv subjektů, jejichž blaho leží investorovi na srdci. Rozdíl oproti investicím 
realizovaným v komerční sféře je zásadní. Zajímá nás i užitek jiného, nežli investujícího 
subjektu. Kromě toho jsou veřejně prospěšné projekty realizovány obvykle za účelem 
dosažení efektů nejen nefinanční povahy, ale velmi často i povahy nehmotné.  Vše co 
víme o projektech realizovaných za účelem dosažení určitého společenského efektu, 
nám při jejich vyhodnocování a vzájemném srovnávání přirozeně komplikuje situaci. 
Abychom lépe pochopili, co je tak rozdílné na hodnocení investic v komerční sféře a 
veřejném sektoru, zmiňme právě v tuto chvíli, co je naopak těmto problémům společné. 
V obou případech je cílem hodnocení investice zodpovězení následujících otázek [8]:  
1. Je investice „smysluplná“?  
2. Který z investičních projektů je „nejlepší“? 
2.5.1 Analýza nákladů a přínosů 
Kromě dvou zmíněných základních otázek investičního rozhodování je společný 
projektům soukromé i veřejné sféry ještě jedna základní myšlenka, totiž že realizace 
projektu by měla přinést více pozitiv než negativ. K jednoznačnému vyčíslení, zda daná 
investice tento princip naplňuje, či nikoli, byla zkonstruována celá řada tzv. 
rozhodujících (kriteriálních) ukazatelů, které lze za určitých podmínek považovat za 
použitelné pro hodnocení investic jak komerční, tak i veřejné sféry. Velmi stručně 
řečeno, tímto výčet významných shod končí. Přestože hodnocení komerční investice 
nelze považovat za snadné, zhodnotit projekt se společenskými efekty je nutné označit 
přeci jen za obtížnější [8]. 
Uvedli jsme, že investora v případě veřejně prospěšného projektu zajímá 
prospěch i ostatních subjektů. Z toho vyplývá, že musíme při hodnocení vzít v úvahu 
obvykle širší řadu efektů. Kromě toho jsme se zmínili o tom, že efekty, se kterými 
pracujeme, jsou při hodnocení veřejné zakázky často nefinanční a někdy dokonce 
nehmotné povahy. Abychom mohli tyto dopady investice vyhodnotit a odpovědět si na 
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zmíněné investiční otázky, musíme být schopni porovnávat, to co plyne z projektu 
pozitivního a negativního. To je však velmi obtížné, pokud nebudeme schopni efekty 
agregovat (zjednodušeně řečeno sčítat). K tomu je nutné jejich číselné resp. finanční 
vyjádření, které je dáno dopadům u projektů komerční sféry již z podstaty. V našem 
případě to znamená další práci [8]. 
CBA je metodickým nástrojem, který slouží k hodnocení projektů veřejné sféry 
a obsahuje postup řešení zmíněných problémů [8]. 
2.5.2 Smysl a podstata metody CBA 
Costs-Benefits Analysis (CBA) je metodický postup, který svým průběhem postupně 
zodpovídá základní otázku: „Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu 
bere?“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na 
hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze 
rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. V 
případě srovnávání dvou nebo více investic, pak umožňují vypočtené ukazatele stanovit 
jejich pořadí, tedy určit preferenci jednoho projektu před druhým [8]. 
Costs-Benefits Analysis je anglický výraz, který se do češtiny překládá jako 
Analýza nákladů a přínosů. Tento překlad může působit zavádějícím dojmem, neboť se 
v tomto případě nejedná o náklady v účetním slova smyslu, ale spíše o jakési „újmy“, 
nebo lépe řečeno jakékoli negativní dopady projektu [8]. 
Výhodou CBA oproti jiným pokusům o hodnocení projektů veřejné sféry je 
kromě toho, že se jedná o systematický postup úspěšně použitelný na každý projekt, 
také možnost téměř plného využití teoretického a metodického aparátu podnikových 
financí, díky tomu, že se po definici všech efektů akce s nimi zachází jako s 
hotovostními toky. V rámci této kapitoly jsou související problémy teorie investic 
popsány pouze v míře nezbytně nutné pro úspěšnou aplikaci. Výklad samotné CBA je 
také omezen spíše na aplikovaný postup, který má zabezpečit úroveň znalostí pouze 
nezbytně nutnou, nicméně postačující, pro úspěšné zpracování povinné přílohy k 
žádosti o finanční pomoc [8]. 
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2.5.3 Vymezení základních pojmů 
K tomu, aby byl následující výklad srozumitelný, vymezím v této kapitole několik 
základních pojmů, které jsou používány napříč celým metodickým postupem. Některým 
z nich jsme se nevyhnuli již v předchozích kapitolách a jejich významy byly 
přinejmenším nastíněny. Nyní si je definujme přesněji [8]. 
Efekty plynoucí z investice – veškeré dopady na zkoumané subjekty, které 
realizace investiční akce přináší. Mohou se vyskytovat v podobě finanční i nefinanční 
(příp. nehmotné). Z hlediska určitého subjektu mohou mít povahu pozitivní (Benefits), 
negativní (Costs) nebo neutrální (subjekt nikterak neovlivní) [8]. 
Costs – veškeré negativní dopady na zkoumaný subjekt či jejich skupinu. Jedná 
se o záporné efekty plynoucí z investice. 
Benefits – veškeré pozitivní dopady na zkoumaný subjekt či jejich skupinu. 
Jedná se o kladné efekty plynoucí z investice. 
Beneficient – jakýkoli subjekt či jejich skupina (včetně investora resp. žadatele), 
na kterého dopadají kladné i záporné efekty plynoucí z investice. 
Hotovostní tok (Cash Flow) – tok ve finančním vyjádření, který může nabývat 
podobu příjmu či výdaje.   
Čistým hotovostním tokem (Net Cash Flow) se má pak namysli saldo (rozdíl) 
záporný a kladných hotovostních toků, tedy rozdíl příjmů a výdajů. 
Kriteriální ukazatele – ukazatele, které mají plnit funkci kritéria pro rozhodnutí, 
zda je projekt smysluplný či nikoli. Podle jejich hodnot lze projekty mezi sebou 
porovnávat. V rámci tohoto výkladu nabývají podoby ukazatelů NPV, IRR, doby 
návratnosti a B/C Ratio. 
2.5.4 Základní postup při zpracování 
Doporučený postup při zpracování CBA lze shrnout do následujících 11-ti kroků [8]: 
 Definujeme podstatu projektu. 
 Vymezíme strukturu beneficientů.  
 Popíšeme rozdíly mezi investiční a nulovou variantou.  
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 Určíme a „kvantifikujeme“ všechny relevantní Costs&Benefits (C&B) pro 
všechny životní fáze projektu. 
 Vyčleníme doplňkové „neocenitelné“ C&B a slovně je popíšeme.  
 Převedeme „ocenitelné“ C&B na hotovostní toky. 
 Stanovíme diskontní sazbu. 
 Vypočteme kriteriální ukazatele.  
 Provedeme citlivostní analýzu. 
 Posoudíme projekt na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, 
neocenitelných efektů a citlivostní analýzy. 
 Rozhodneme o přijatelnosti a financování investice. 
 
Pořadí jednotlivých kroků není zcela striktní, stejně jako jejich vymezení (např. body 2 
až 4 mohou probíhat de facto paralelně), nicméně tyto etapy zpracování CBA jsou za 
sebou poskládány v logické souslednosti a jejich nahodilé prohození by jistě nevedlo k 
dobrým výsledkům a výrazně by mohlo zkomplikovat cestu k dosažení validních 
výsledků. Tento postup považujeme za jeden z možných, nicméně, ať již zvolíme 
jakýkoli, žádný z uvedených kroků by neměl být při analýze opominut [8]. 
2.5.5 Určení podstaty projektu 
Prvním logickým krokem, kterým začíná obvykle každá analytická práce je vymezení 
objektu, kterým se budeme zabývat. Tím je v našem případě investiční záměr. Kromě 
toho, že bychom měli umět v tuto chvíli již projekt výstižně pojmenovat, musíme si 
věcně zodpovědět mimo jiné následující otázky [8]: 
 Co je předmětem investice? Jinak řečeno, jaký hmotný či nehmotný majetek 
bude v rámci přípravy projektu pořízen? 
 Kde a jak se bude investice realizovat? (lokalizace a etapizace investice, jakož i 
technické, organizační a finanční zajištění investiční fáze akce) 
 Jaké služby či produkty by měla investice zajišťovat? 
 Jaké jsou představy investora o následném provozu investice? (lidské zdroje, 
oběžný majetek, technické, organizační a finanční zajištění provozní fáze) 
 Jaké jsou předpokládané fáze projektu a jak dlouho budou jednotlivé fáze trvat? 
V této souvislosti lze rozdělit investiční záměr do čtyř možných fází (etap). 
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1) Předinvestiční fáze – jedná se o období přípravných prací, ve kterém se projekt 
připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí. Z hlediska hotovostních 
toků sem zpravidla spadají náklady na projektovou dokumentaci, administrativní 
náklady na přípravu projektu, náklady na zpracování ekonomických studií a 
náklady na samotné hodnocení efektivnosti investičního záměru (např. CBA). V 
této fázi se obvykle nacházíme v okamžiku, kdy CBA zpracováváme. Důležité 
je, že všechny příjmy a výdaje vzniklé v tomto období jsou irelevantní pro 
posouzení smysluplnosti investice a nesmí její hodnocení ovlivnit. Jedná se o 
tzv. SUNK COST, česky utopené náklady, které investor vydá, ať již se 
investice uskuteční nebo nikoli a proto je do rozhodování nezahrnujte [8]. 
2) Fáze investiční (investiční etapa) – jedná se o období od začátku investiční 
výstavby projektu do zahájení jejího provozu. Z hlediska hotovostních toků bývá 
toto období obvykle ve znamení silného převýšení výdajů nad příjmy [8]. 
3) Fáze provozní (provozní etapa) – jedná se o období od zahájení provozu 
projektu po jeho ukončení. Občas se nazývá též životností projektu. 
Zjednodušeně řečeno by právě v tomto období měly Benefits převažovat Costs 
plynoucí z projektu a takto vzniklý „čistý příjem“ inkasovaný během 
jednotlivých let provozování projektu by měl současně pokrýt a převážit výdaje 
vynaložené v investiční fázi [8]. 
4) Fáze poprovozní (likvidační etapa) – jedná se o období, ve kterém se projekt již 
neprovozuje, nicméně stále ještě může a nemusí jeho předchozí existence 
ovlivňovat Costs a Benefits (C&B) určitých subjektů. Na rozdíl od výdajů a 
příjmů předinvestiční fáze, pokud tyto C&B existují a jsou nezanedbatelné, 
musíte je do hodnocení investice zahrnout. Typickým příkladem takových 
důsledků investice jsou náklady na likvidaci zařízení, příp. výnosy z jeho 
prodeje [8]. 
Hlavním zdrojem informací pro nás bude obvykle sám investor (žadatel), technická 
dokumentace, provozní dokumentace apod. [8]. 
Výrazně snazší může být určení všech výše uvedených základních charakteristik 
projektu v případě, že již byla zpracována studie proveditelnosti příp. podnikatelský 
záměr. V takovém případě můžeme značnou část informací přečíst právě ve zmíněných 
studiích. Je však třeba připomenout, že tuto práci nelze považovat za nezpochybnitelný 
zdroj. Každá použitá studie může mít různou kvalitu zpracování a tento fakt musí brát 
každý zpracovatel následných analýz v potaz a podrobovat všechny informace 
kritickému pohledu [8]. 
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2.5.6 Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění 
Nyní již víme, jakého charakteru je projekt, jehož C&B hodláme plánovat a analyzovat. 
Dostáváme se tedy ke kroku dvě doporučeného postupu, tedy k definování všech 
beneficientů. Na počátku jsme vymezili CBA jako odpověď na otázku „Co komu 
investiční projekt přináší a co komu bere?“. V této etapě zpracování si musíme 
odpovědět na otázku „Komu?“. Výsledkem tohoto kroku by měl být strukturovaný 
seznam subjektů, pro které budeme následně zjišťovat dopady projektu [8]. 
Subjekty lze pro potřeby této CBA obecně rozdělit na [8]: 
 Domácnosti 
 Podniky 
 Municipální subjekty 
 Stát 
 Ostatní organizace 
Abychom mohli rozlišit mezi řadou subjektů, které do analýzy zahrneme a které nikoli, 
musíme mít smysluplné kritérium. Vzhledem k tomu, že jsme již ve výše uvedeném 
seznamu uvedli, které subjekty nás z hlediska účelu dotací a investic mohou zajímat, 
zbývá nám takto vytvořený seznam učinit subtilnější a to podle jediného kritéria. Tím 
bude předpokládaný rozsah dopadu projektu. Jestliže nám zmíněným seznamem vznikl 
hypotetický soupis všech subjektů, jejichž situace před a po případné investici nás 
zajímá, nyní tento soupis vyselektujeme jen na subjekty, na které zároveň projekt 
pravděpodobně bude významně dopadat [8]. 
2.5.7 Diskontní sazba 
Výnosy a náklady projektu probíhají v jednotlivých letech hodnoceného období. 
Ukazatele ekonomické efektivnosti jsou založeny na časové hodnotě peněz, která je ve 
výpočtech zastoupena diskontní sazbou. Pro hodnocení projektů je vhodné rozlišit 
sociální diskontní sazbu a finanční diskontní sazbu. Finanční diskontní sazba bývá 
obvykle rovna nákladům příležitosti na pořízení kapitálu. Pokud použijeme určitý obnos 
finančních prostředků na realizaci určitého projektu, nelze tuto částku využít na 
realizaci jiného projektu. Tento druhý, nerealizovaný projekt potom vykáže právě 
náklady obětované příležitosti neboli ztrátu příjmu [9]. 
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V odborné literatuře se vyskytují tři základní možnosti pro stanovení finanční 
diskontní sazby [9]: 
 úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba 
komerčních úvěrů, 
 mezní výnos portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu, 
 specifická úroková sazba. 
Úroková sazba státních dluhopisů nebo dlouhodobá reálná úroková sazba komerčních 
úvěrů (použije se v případě, že bude projekt financován ze soukromých zdrojů) je 
jednou ze základních úrokových sazeb v národní ekonomice. Jedná se většinou o 
základní minimální výši diskontní sazby, projekt může samozřejmě mít vyšší výnosnost 
[9]. 
Mezní výnos portfolia cenných papírů na kapitálovém trhu stanovuje většinou 
maximální mezní hodnotu diskontní sazby, protože poměřuje výnos nejlepší investiční 
varianty na kapitálovém trhu samozřejmě v dlouhodobém horizontu a s minimálním 
rizikem [9]. 
2.5.8 Současná hodnota (PV) 
Současná hodnota je součet všech budoucích toků (cash flow) plynoucích z investice 
převedených na jejich současnou hodnotu. Převod na současnou hodnotu se provádí 
takzvaným diskontováním budoucích toků. Diskontováním se má na mysli očištění 
budoucích toků o alternativní náklady kapitálu, které jsou vyjádřeny diskontní sazbou. 
Lze říci, že se jedná o převod budoucí částky na cenu, kterou má pro nás tento obnos 
inkasovaný v budoucnu dnes. Odpovídáme si tedy diskontováním na otázku, kolik 
bychom měli být maximálně ochotni zaplatit dnes za určitou částku, kterou získáme 
v budoucnu [9]. 
Propočet současné hodnoty určitého hotovostního toku je následující [9]: 
PVCFt = CFt * diskontní faktor   (1) 
Diskontní faktor = 
 
      
 ,    (2) 
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kde:  
 PVCFt je současná hodnota hotovostního toku v roce t, 
 CFt je hotovostní tok v roce t (tedy diskontovaná veličina), 
 r je diskontní sazba. 
Vzorec pro výpočet současné hodnoty projektu, coby kriteriálního ukazatele je pak: 
     
   
      
 
    ,   (3) 
kde: 
 PVt je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od 
období 1, až do období „n“, 
 r je diskontní sazba, 
 t symbol konkrétního období,  
 n je poslední hodnocené období (období konce životnosti projektu). 
Pokud je současná hodnota větší nebo rovna hodnotě investice provedené v nultém 
období je projekt přijatelný. Pokud je současná hodnota nižší, než hodnota investice 
provedené v nultém období je projekt nepřijatelný [9].  
Je také možné definovat současnou hodnotu jako určitý cenový strop, který by investor 
neměl překročit, protože nad ním je již projekt nepřijatelný. Současná hodnota však 
není příliš vhodná pro porovnávání různých projektů jako investičních variant. Ve 
smyslu efektivnosti nemá žádnou vypovídací hodnotu [9]. 
2.5.9 Čistá současná hodnota (NPV) 
Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů podniku vyvolaný investováním 
Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) investice vychází z 
fundamentálního předpokladu, že peněžní prostředky jsou efektivně investovány pouze 
v případě, jestliže výnos (Return, R) z investice je roven nebo vyšší než počáteční 
investiční náklad (Investment Cost, IC) [8]. 
NPV je ukazatel, který komplexně hodnotí projekt v rámci jeho celého životního 
cyklu. Výpočet je založen na diskontování, které umožňuje respektovat časovou 
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hodnotu peněz. Výpočet lze provést ve dvou krocích. Prvním krokem je stanovení 
současné hodnoty projektu (Present Value, PV) [8]. 
Druhým krokem je stanovení NPV tak, že od současné hodnoty odečteme 
počáteční investiční náklad [8]. 
          ,    (4) 
kde:  
 NPV je čistá současná hodnota 
 IC je investiční náklad v Kč 
Pozn. Pokud jsou investiční náklady vynakládány ve více než jednoletém období, je 
třeba také tyto náklady diskontovat. Výpočet lze zobrazit také následujícím vztahem: 
     
   
      
 
    ,   (5) 
nebo 
           
   
      
            
 
    , (6) 
kde: 
 NPV je čistá současná hodnota investice, 
 PV je současná hodnota investice, 
 I je velikost investičních výdajů v nultém období, 
 CFt je hotovostní tok plynoucí z investice v období t, 
 r je diskontní sazba, 
 t je období (rok) od 0 do n. 
Pokud je čistá současná hodnota větší nebo rovna nule, projekt je přijatelný. V případě, 
že jsou mezi sebou porovnávány jednotlivé projekty, měl by být zvolen projekt, jehož 
čistá současná hodnota je vyšší. Pokud je čistá současná hodnota nižší než nula (tedy 
záporný) je projekt nepřijatelný. Čistou současnou hodnotu můžeme definovat jako 
vyjádření v budoucnu vzniklého výnosu v současných peněžních jednotkách. Na rozdíl 
od současné hodnoty je čistá současná hodnota vhodná pro vzájemné porovnávání 
projektů [8]. 
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2.5.10 Vnitřní výnosové procento IRR 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) může být definováno jako 
výnos, při kterém projektované peněžní toky vytvoří nulovou NPV [8]. 
Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost projektu za celé 
hodnocené období [8]. 
Výpočet IRR investičního projektu: 
   
   
        
 
    ,    (7) 
neboli 
       
   
        
 
    .   (8) 
Uvedený matematický vztah nelze použít k přímému výpočtu IRR, neboť vzhledem k 
umocnění hledané veličiny na t-tou ho nejsme schopni z výrazu vyjádřit. Výpočet se 
provádí proto v podstatě iterativní metodou, kdy měníme ve vzorci tak dlouho 
zadávanou diskontní sazbu, až se nám NPV vyrovná nule. Tato metoda by se dala 
připodobnit k postupu prostřednictvím pokusů a omylů, nicméně každý následující 
pokus by měl být přesnější. Pokud nám vychází při prvním pokusu NPV kladná, je to 
pro nás znamení, že je třeba diskontní sazbu ve jmenovateli zvýšit, abychom se IRR 
přibližovali a nevzdalovali a naopak [8]. 
Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší než předpokládaná 
diskontní sazba. Při vzájemném porovnávání projektů by měl být volen ten projekt, 
jehož hodnota IRR je vyšší [8]. 
2.5.11 Doba návratnosti 
Doba návratnosti je počet let, která jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované 
prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici [8]. 
Výpočet doby návratnosti investičního projektu: 
doba návratnosti = 
   
   
 ,    (9) 
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neboli 
doba návratnosti = 
 
   
 ,    (10) 
kde: 
 CFt je konstantní pro všechna t od 1 do n. 
Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel nižší, než je doba 
životnosti projektu. Přičemž čím je jeho hodnota nižší, tím lepší je z tohoto hlediska 
projekt. Čili při vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož 
hodnota doby návratnosti je nižší. Tento ukazatel není sám o sobě dobrým pravidlem 
pro rozhodování o přijatelnosti projektů ani pro jejich vzájemné srovnání. Lze ho však 
úspěšně používat jako kritérium doplňující k ostatním rozhodujícím ukazatelům [8]. 
2.5.12 Index rentability 
Index rentability (NPV/I) - Podíl čisté současné hodnoty projektu na hotovostním toku 
nultého období (na investičních výdajích). Je to v podstatě procento ziskovosti investice 
měřené čistou současnou hodnotou. Udává, kolik korun čistého diskontovaného přínosu 
připadá na jednu investovanou korunu [8]. 
Výpočet indexu rentability NPV/I: 
   
 
 
        
    
 
      
   
      
 
    
      
 ,    (11) 
kde: I = -CF0, 
nebo 
   
 
 
  
   
      
 
    
      
 .          (12) 
Investiční projekt lze považovat za přijatelný, pokud je ukazatel kladný. Přičemž čím je 
jeho hodnota vyšší, tím lepší je projekt (za jinak stejných předpokladů). Čili při 
vzájemném porovnávání projektu by měl být volen ten projekt, jehož hodnota NPV/I je 
vyšší [8]. 
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Jedná se o ukazatel, který je velmi užitečný jako doplněk NPV a společně s ní by 
postačoval k zhodnocení ekonomické přijatelnosti investice. NPV je dobré o NPV/I 
obohatit, neboť doplňuje chybějící pohled na efektivitu vynaložených prostředků. Toto 
je významné zejména při vzájemném porovnávání projektů mezi sebou. Pro investora 
podává odpověď na otázku, zda je lepší investovat do více malých projektů nebo 
jednoho velkého [8]. 
Konečná volba kritérií pro ohodnocení projektu záleží na typu projektu a na tom, 
jaké hledisko je pro nás významné. Můžeme hodnotit jak jednotlivé skupiny zasažených 
subjektů, tak jednotlivé druhy hotovostních toků (finančně vyjádřené náklady a přínosy 
nehmotné nebo hmotné povahy). Hotovostní toky jde také různě kumulovat. Významné 
je vyčlenění čistě finančních toků. Tímto krokem získáme hodnocení založené na 
„komerčních“ základech, což je vhodné, i když realizace projektu nemá za cíl 
generování zisku. Ukazatele pro takto vyčleněné toky, je nutné oddělit od ukazatelů 
hodnotících celkovou ekonomickou stránku [8]. 
2.5.13 Interpretace výsledků 
Pro interpretaci výsledků je nutné vytvořit pořadí, podle významu, který jim budeme 
přisuzovat, a to zejména kvůli tomu, že si mohou jednotlivé kritéria vzájemně protiřečit. 
Při sestavování pořadí musíme vzít v úvahu jejich omezení [8]. 
Máme k dispozici hodnoty jednotlivých ukazatelů a jejich žebříček sestavený podle 
významu, který jim přikládáme. Projekt musí mít větší přínos než je hodnota nákladů, 
spojená s jeho realizací. V úvahu také musíme vzít skutečnost, zda je investor schopen 
projekt zrealizovat. Projekt by neměl být pro investora takovou finanční zátěží, kterou 
by nemohl zvládnout. Protože finanční zátěž jako taková, by neměla být důvodem 
zamítnutí realizace projektu. Podstatná je obeznámenost investora s existencí zátěže. 
Umožní mu to pak, připravit si finanční zdroje z jiných zdrojů pro udržení projektu 
v chodu [8]. 
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2.6 Zadávání veřejných zakázek 
Veřejná zakázka či veřejné zakázky jsou specifickým způsobem uzavírání smluv, kdy 
jednou za stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Jedná se o zvláštní případ 
uzavření smlouvy (podmínkou je její písemná forma), jemuž předchází zadávací řízení, 
které zabezpečuje soutěž při výběru nejvhodnější nabídky. Hlavním účelem zadávání 
veřejných zakázek je především úspora finančních prostředků (především veřejných), 
které se docílí vytvořením transparentního soutěžního prostředí, jež by mělo zabezpečit 
efektivnost a účelnost vynakládaných veřejných prostředků [10]. 
Charakteristickým rysem odlišujícím veřejnou zakázku od jiné zakázky je 
povinnost jejího zadavatele zadat ji v zadávacím řízení podle zákona o veřejných 
zakázkách. Zadavatel je dále povinen postupovat v souladu s tímto zákonem, především 
dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení se soutěžiteli a vyvarování se 
jakéhokoli projevu diskriminace jednotlivých uchazečů [10]. 
Při zadávání veřejných zakázek je nutné si uvědomit, že veřejná zakázka je 
především obchodem, a tedy i veškeré úkony mezi zadavatelem a uchazečem jsou 
činěny v obchodně právních vztazích. Zadavatel tak nevystupuje jako veřejnoprávní 
orgán, tedy v nadřazeném postavení, ale jako rovnocenný subjekt s uchazeči, tedy jako 
jejich obchodní partner [10]. 
Základním právním předpisem upravujícím problematiku veřejného zadávání je 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“). Tento zákon je v 
rámci snah o zjednodušení a zprůhlednění celého systému udělování veřejných zakázek 
předmětem častých legislativních změn, které i velmi podstatným způsobem mění 
dosavadní zákonnou úpravu [10]. 
Trh veřejných zakázek má v každé zemi značný ekonomický význam, proto je 
zcela nezbytné, aby tato problematika byla právně upravena. V české platné právní 
úpravě je veřejným zakázkám věnována pozornost v samostatném zákoně. Tím je zákon 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který nahradil dřívější zákon č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách. K přijetí nového zákona po tak krátké době platnosti staré právní 
úpravy vedla především ta skutečnost, že v souvislosti s přijetím nových předpisů 
upravujících oblast zadávání veřejných zakázek v Evropské unii, konkrétně směrnic 
č. 2004/17/ES a č. 2004/18/ES, vznikla České republice povinnost transponovat tyto 
směrnice do českého právního řádu. Nový zákon tedy zapracovává příslušné předpisy 
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Evropských společenství a upravuje postupy v souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek. Ostatně již i výše uvedené směrnice byly prostřednictvím směrnic 89/665/EHS 
a 92/13/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES ze dne 11. 12. 2007. Tato „evropská" 
regulace se pak promítla zejména v zákonu č. 179/2010 Sb., který byl rozsáhlou 
novelou stávajícího zákona [10]. 
Tato novela reaguje zejména na výše uvedené nové evropské směrnice týkající 
se zadávání veřejných zakázek a zejména pak zprávu Ministerstva pro místní rozvoj, 
pod jehož gesci problematika veřejných zakázek spadá, která hodnotila dopad 
dosavadní úpravu veřejných zakázek na všechny dotčené subjekty, tedy jak zadavatele, 
tak uchazeče. Cílem novely je zejména zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek 
a zvýšení transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky. Zda, učinil 
zákonodárce krok správným směrem, se projeví až při praktickém používání 
novelizovaného zákona [10]. 
2.6.1 Zadavatel veřejné zakázky 
Zákon vymezuje tři možné kategorie veřejných zadavatelů, a to zadavatele veřejného, 
dotovaného a sektorového. Sektorový zadavatel bývá v praxi též označován jako síťový 
nebo odvětvový zadavatel. Zákon tedy taxativně stanoví okruh veřejných zadavatelů. I 
přes tento taxativní výčet je však okruh potencionálních zadavatelů značně široký a 
proměnlivý. Zadavatelem veřejné zakázky může být jak osoba fyzická, tak i osoba 
právnická. Za jednoho zadavatele se považuje i několik zadavatelů, pokud se sdruží či 
jinak spojí pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. 
Předpokladem je však písemná dohoda těchto osob [10]. 
Zadavatelé veřejné zakázky: 
 Veřejný zadavatel 
 Dotovaný zadavatel 
 Sektorový zadavatel 
2.6.2 Druhy veřejných zakázek 
Veřejné zakázky lze dělit jak podle jejich předmětu, tak i podle výše jejich 
předpokládané ceny. Podle předmětu lze dělit veřejné zakázky na [10]: 
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 veřejné zakázky na dodávky, 
 veřejné zakázky na stavební práce, 
 veřejné dodávky na služby. 
Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí na: 
 nadlimitní veřejné zakázky, 
 podlimitní veřejné zakázky, 
 veřejné zakázky malého rozsah. 
2.6.3 Dělení veřejných zakázek 
Podle předmětu lze veřejné zakázky dělit na veřejné zakázky na dodávky, veřejné 
zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na služby [10]. 
 Veřejné zakázky na dodávky 
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci. 
Toto pořízení se může realizovat formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží, 
nájmu zboží s právem následné koupě (leasing), případně i jinak. Předmětem veřejné 
zakázky na dodávky pak mohou být jak věci movité, tak i nemovitosti a dokonce i 
ovladatelné přírodní síly [10]. 
Veřejnou zakázkou na dodávky zákon rozumí i veřejnou zakázku, jejímž 
předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služby. Tou může být například 
umístění, odborná montáž či uvedení daného zboží do provozu. Toto platí, pokud 
uvedené činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným 
doplněním. Rozsah doplňkové služby ale nemůže spočívat ve zhotovení stavby [10]. 
 Veřejné zakázky na stavební práce 
Veřejnou zakázkou na stavební práce se rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem je: 
1) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v 
příloze č. 3 zákona o veřejných zakázkách, 
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2) provedení stavebních prací podle bodu prvního a s nimi související projektová 
nebo inženýrská činnost, 
3) zhotovení stavby, která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou 
nebo technickou funkci, 
4) veřejná zakázka, jejímž předmětem je vedle plnění dle předchozího odstavce 
rovněž poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné 
zakázky, 
5) rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo 
podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba. 
Veřejné zakázky na stavební práce tak obsahují tři základní kategorie tohoto druhu 
veřejných zakázek. Jednak jsou to různé stavební činnosti (zhotovení nové stavby, 
stavební změny, související inženýrská a projektová činnost), poskytnutí dodávek či 
služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky a rovněž stavební práce 
pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli 
poskytuje jiná osoba. Tato veřejná zakázka je tedy rovněž považována za veřejnou 
zakázku na stavební práce, ačkoliv její zprostředkovatel fakticky poskytuje určitou 
službu [10]. 
 Veřejné zakázky na služby 
Veřejné zakázky na služby jsou na rozdíl od předchozích dvou kategorií v zákoně 
vymezeny pouze negativně. Za veřejné zakázky na služby jsou tak považovány jakékoli 
veřejné zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na dodávky či veřejnými zakázkami 
na stavební práce [10]. 
Za veřejnou zakázku na služby je rovněž považována taková veřejná zakázka, jejímž 
předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž: 
 poskytnutí dodávky, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je 
vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky, nebo 
 provedení stavebních prací, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem 
veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky 
na služby. 
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2.6.4 Dělení dle předpokládané ceny veřejné zakázky 
Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí na veřejné zakázky nadlimitní, 
veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. Dříve byly níže uvedené 
finanční limity stanoveny přímo zákonem o veřejných zakázkách. V současné době jsou 
však stanoveny nařízením vlády č. 77/2008 ve znění nařízení č. 474/2009 Sb., o 
stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách. Účelem nové 
právní úpravy je snaha zjednodušit případné změny hodnot uvedených v nařízení vlády 
s ohledem na to, že nelze vyloučit potřebu změn těchto hodnot v důsledku změn 
předpisů EU. Pravidlem je, že se limity pro stanovení mezních hodnot podlimitních a 
nadlimitních zakázek mění každé dva roky a to tak, že se hodnota limitů snižuje. Děje 
se tak zejména proto, aby se vyrovnal rozdíl v kurzu eura a koruny tak, aby při přepočtu 
mezních hodnot na eura zůstávaly limity stále stejné [10]. 
2.6.5 Pojem výběrové řízení 
Zákon o veřejných zakázkách hovoří o zadávacím řízení, nicméně širší veřejností je 
zažitý spíše pojem výběrové řízení. Zadávací řízení zabezpečuje soutěž při výběru 
nejvhodnější nabídky. Je to tedy formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel 
nějaké veřejné zakázky. Zadávací řízení se zahajuje výhradně způsoby stanovenými v 
zákoně, jiný způsob zahájení zadávacího řízení není možno považovat za platný. 
Zadávací řízení se zahajuje dvěma základními formami, buďto uveřejněním oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, nebo je zadávací řízení zahajováno výzvou [10]. 
Zadávací řízení má následující fáze: 
 zveřejnění zadání (včetně kritérií posuzování nabídek) 
 odevzdání obálek 
 otevření obálek 
 posouzení nabídek 
 zveřejnění výsledků 
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2.6.6 Druhy výběrových řízení 
Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje a upravuje následující typy zadávacích řízení: 
 otevřené řízení 
 užší řízení 
 jednací řízení s uveřejněním 
 jednací řízení bez uveřejnění 
 soutěžní dialog 
 zjednodušené podlimitní řízení 
Možnost použití jednotlivých zadávacích řízení závisí na dvou skutečnostech. Tou první 
je, do které kategorie zadavatel spadá (zda jde o zadavatele veřejného, dotovaného či 
sektorového), tou druhou potom, v případě některých zadávacích řízení rovněž fakt, zda 
jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich použití [10]. 
 Otevřené řízení 
Nejjednodušším typem výběrových řízení je otevřené řízení. V tomto typu výběrového 
řízení zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů (uchazečů o veřejnou zakázku), aby 
podali svoje nabídky. Otevřené řízení je neomezeným výběrovým řízením, k podání 
nabídky je oprávněna kterákoli osoba, která má o podání nabídky zájem [10]. 
 Užší řízení 
V užším řízení vyzývá zadavatel veřejné zakázky neomezený počet dodavatelů k podání 
žádostí o účast v užším řízení. Tento typ řízení je na rozdíl od otevřeného řízení 
zadávacím řízením omezeným. Nabídku v tomto typu řízení mohou podat pouze ty 
osoby, které zadavatel na základě jejich žádosti o účast v užším řízení vyzval [10]. 
 Jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění 
Jednací řízení s uveřejněním představuje jednodušší a méně formální způsob zadání 
veřejné zakázky, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání 
žádosti o účast v tomto řízení. Vyzvaní zájemci podají nabídku, na základě které s nimi 
zadavatel dále jedná o konkrétních podmínkách smlouvy [10]. 
Jednací řízení bez uveřejnění představuje nejjednodušší a nejméně formální 
způsob zadání veřejné zakázky. V jednacím řízení bez uveřejnění zadavatel veřejné 
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zakázky přímo vyzývá jednoho či více dodavatelů k jednání. Zájemci tak nepodávají 
svoji nabídku, ale zadavatel s nimi místo toho přímo vyjednává [10]. 
Velká novela č. 179/2010 Sb., významným způsobem upravila možnost zadávat 
zakázku v režimu jednacího řízení (s uveřejněním i bez uveřejnění), když 
1) nově má zadavatel možnost zadat v jednacím řízení s uveřejněním opakovaně 
zakázku rovněž, pokud ve zjednodušeném podlimitním řízení byly podány 
pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky (doposud tato možnost platila pouze 
pro otevřené řízení, užší řízení a soutěžní dialog); 
2) zadavatel má možnost zadat v jednacím řízení bez uveřejnění opakovaně 
veřejnou zakázku rovněž, pokud ve zjednodušeném podlimitním řízení nebyly 
podány žádné nabídky nebo byly podány pouze nabídky nesplňující požadavky 
na předmět plnění veřejné zakázky. (doposud tato možnost platila pouze pro 
otevřené, užší a jednací řízení s uveřejněním); 
3) v jednacím řízení bez uveřejnění lze nově zadat nové stavební práce a služby po 
doručení žádostí o účast ve výběrovém řízení a jednak na lhůty pro podání 
konkrétních nabídek.  
2.6.7 Zadávací lhůta 
Zadávací lhůtu stanoví zadavatel, opět zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a 
předmět veřejné zakázky. V průběhu zadávací lhůty jsou potom uchazeči svými 
nabídkami vázáni. Jde tedy o dobu, kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky, kterou 
podal zadavateli v zadávacím řízení, a to zejména z pohledu, že svou nabídku nesmí po 
uvedenou dobu zrušit ani změnit a v případě, že bude jeho nabídka vybrána, uzavře se 
zadavatelem smlouvu na realizaci této veřejné zakázky. Zadavatel je povinen v 
oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení stanovit délku zadávací lhůty nebo její 
konec. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a 
končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky [10]. 
Zadávací lhůta ovšem může skončit všem uchazečům ve dvou zvláštních 
případech, aniž by došlo k výběru nejvhodnější nabídky. Je to jednak v případě, že 
dojde ke zrušení zadávacího řízení před provedením výběru nejvhodnější nabídky, 
anebo v případě, že zadávací lhůta uplyne, přičemž zadavatel v této lhůtě neoznámí 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům. V tom případě končí zadávací 
lhůta uplynutím posledního dne zadávací lhůty [10]. 
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2.6.8 Kvalifikační předpoklady 
Kvalifikační předpoklady představují podmínky nebo vlastnosti, které musí splnit každý 
dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Obecně se jedná o způsobilost 
dodavatele realizovat předmět zakázky, kdy prokázání kvalifikačních předpokladů 
potvrzuje zadavateli skutečnost, že vítězný dodavatel bude s to předmět věřené zakázky 
splnit. Kvalifikačními předpoklady zároveň zadavatel stanoví podmínky, které musí 
splňovat každý dodavatel, který se uchází o plnění veřejné zakázky. Zejména se jedná o 
skutečnost, zda dodavatel plní řádně své daňové povinnosti vůči státu a zda jeho 
dosavadní praxe odpovídá předmětu veřejné zakázky [10]. 
Kvalifikační předpoklady jsou sdruženy ve 4 skupinách. Jedná se o základní 
kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, ekonomické a finanční 
kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady [10]. 
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel v oznámení či 
výzvě o zahájení zadávacího řízení. Kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem 
hodnocení, ale slouží pouze pro prokázání schopnosti plnit zakázku ze strany dodavatele 
[10]. 
Základní kvalifikační předpoklady slouží k ověření, zda dosavadní provozování 
obchodů ze strany dodavatele bylo bezproblémové a jedná se o zdravou společnost [10]. 
Základní kvalifikační předpoklady jsou prokazovány ve své většině 
prostřednictvím česného prohlášení, které je již dnes často připraveno přímo 
zadavatelem jako součást zadávací dokumentace. Dalším dokumentem, který musí 
dodavatel předložit je výpis z rejstříků trestů osob oprávněných jednat jménem 
dodavatele a prohlášení Správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatku na 
pojistném a dále prohlášení místně příslušného finančního úřadu o neexistenci 
daňových nedoplatků [10]. 
Od 15. 9. 2010 jsou vloženy do zákona nové základní kvalifikační předpoklady. 
Jedná se o: 
 povinnost předložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu; 
 povinnost předložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v 
posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací 
pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách; 
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 povinnost předložit seznam akcionářů a je-li dodavatel akciovou společností pak 
prokázat, že má vydány pouze akcie na jméno. 
Záměrem těchto nových základních kvalifikačních předpokladů bylo, aby se o veřejné 
zakázky mohly ucházet pouze subjekty s jasnou a průhlednou vlastnickou strukturou. 
Tyto nové kvalifikační předpoklady byly do zákona vloženy na základě poslaneckého 
návrhu. Nebyly tedy předmětem připomínkového řízení a jsou předmětem časté kritiky 
společnosti, které mají akcie na majitele a zároveň jsou například jejich akcie 
obchodovány na burze svoji vlastnickou strukturu odhalují stejně transparentně. Výše 
uvedená ustanovení tak budou zřejmě předmětem brzké novelizace a to tak, že budou ze 
zákonné úpravy odstraněny [10]. 
Profesní kvalifikační předpoklady jsou představovány především předložením 
výpisu z obchodního rejstříku a dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních 
právních předpisů což je ve většině případů výpis ze živnostenského rejstříku [10]. 
Ekonomické kvalifikační předpoklady se prokazují zejména pojistnou smlouvou 
prokazující pojištění dodavatele za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, dále 
poslední rozvahou společnosti a údajem o celkovém obratu dodavatele a případně také 
obrat dosažený ve vztahu k předmětu veřejné zakázky [10]. 
Technické kvalifikační předpoklady pak slouží zejména k prokázání schopnosti 
dodavatele plnit veřejnou zakázku po technické stránce. Dodavatel tak je zejména 
povinen předložit seznam významných dodávek které již v minulosti plnil, dále 
předložit seznam techniků kteří se budou na plnění zakázky podílet, či případné 
předložení vzorků poptávaného výrobku [10]. 
Kvalifikační předpoklady musí splňovat sám dodavatel, který se uchází o plnění 
veřejné zakázky. V případě, že není schopen dodavatel prokázat splnění ekonomických 
a technických kvalifikačních předpokladů je možné, aby dané kvalifikační předpoklady 
splnil prostřednictvím subdodavatele. S takovým subdodavatelem je dodavatel povinen 
sepsat smlouvu, kterou si smluvní strany upraví podmínky poskytnutí plnění nebo věcí 
či práv pro plnění zakázky ze strany subdodavatele. Subdodavatel, kterým je 
prokazována kvalifikace musí také prokázat že není veden na seznamu osob se zákazem 
plnění veřejných zakázek a také musí předložit výpis ze obchodního rejstříku [10]. 
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Kvalifikační předpoklady již také není nezbytné předkládat pouze v originálech, 
ale je možné předkládat pouze kopie dokumentů. I tyto listiny nesmí být starší než 90 
dní [10]. 
V případě, že se o veřejnou zakázku chystá ucházet slovenská společnost, nebo 
se slovenská společnost pouze chystá účastnit na případném plnění zakázky v podobě 
subdodavatele, není již od 15. 9. 2010 potřeba opatřovat úřední překlad dokumentů 
prokazujících kvalifikaci do českého jazyka, ale postačí jejich originální slovenská 
verze [10]. 
2.6.9 Podání nabídky 
Zcela rozhodujícím okamžikem v průběhu ucházení se o přidělení veřejné zakázky je 
z pohledu dodavatele podání nabídky zadavateli [10]. 
Nabídka musí obsahovat dokumenty požadované zákonem a zadávací 
dokumentací k prokázání kvalifikace a dále návrhy smluv podepsané dodavatelem. 
Obsahová a formální úplnost nabídky a správnost předložených dokumentů je 
zadavatelem posuzována nejdříve [10]. 
Dodavatel je oprávněn podat zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud by stejný 
dodavatel podal nabídek více, nebo by se jako společný dodavatel účastnil podání 
vícero společných nabídek, musel by zadavatel všechny takové nabídky z hodnocení 
vyloučit. Tentýž subjekt se však může účastnit v různých nabídkách podaných 
zadavateli jako subdodavatel. [10]. 
Nabídka podaná dodavatelem zároveň nesmí obsahovat varianty, musí být 
podána písemně a musí být podána v zalepené obálce zajištěné proti manipulaci [10]. 
Po otevírání obálek zadavatelem, kterého se mohou účastnit zástupci dodavatelů, 
kteří nabídky podali, hodnotí zadavatel úplnost nabídky a splnění kvalifikačních kritérií. 
Novela. 417/2009 Sb., účinná od 1. 1. 2010 podstatným způsobem upřesnila možnost 
podávat doplňující informace a dokumenty k prokázání splnění kvalifikačních kritérií i 
po otevření obálek s nabídkami, když zadavatel má právo vyzvat dodavatele 
k předložení dalších dokumentů i když by jinak dodavatel neprokázal splnění 
kvalifikace. Byla tak nahrazena dřívější úprava, kdy zadavatel mohl požadovat 
předložení dalších dokumentů, jen pokud bylo splnění příslušné části kvalifikace 
prokázáno alespoň částečně. Taková úprava nebyla jasná a vznikly výkladové problémy 
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při stanovení, zda byla požadovaná kvalifikace prokázána alespoň částečně, což vedlo i 
ke sporům mezi dodavateli a zadavateli. Novela tedy v tomto směru je spíše ku 
prospěchu věci a právní jistoty, nicméně nebyla odstraněna pouhá možnost zadavatele 
požadovat další dokumenty, která záleží na jeho volním uvážení, což dle našeho názoru 
může vést ke skryté diskriminaci dodavatelů [10]. 
Novela taktéž odstranila některé čistě formalistické dokumenty, které zákon do 
1. 1. 2010 požadoval jako nezbytnou součást nabídky. Při absenci takového dokumentu 
bylo možné pouze nabídku vyloučit z dalšího hodnocení. Nadále není nutno současně 
s nabídkou předkládat prohlášení dodavatele o vázanosti nabídkou po celou dobu 
zadávací lhůty [10]. 
Stejně tak je nově upravena možnost, aby při otevírání obálek s nabídkami byla 
sdělena nabídková cena, což je opět závislé na volním uvážení zadavatele [10]. 
2.6.10 Hodnocení nabídek 
Hodnocení nabídek provádí komise ustanovená zadavatelem. Otevírání obálek je 
veřejné a mohou se ho účastnit jak zástupci dodavatelů, kteří se o zakázku ucházejí tak i 
nezúčastněné osoby. Hodnotící komise nejprve posoudí úplnost nabídek, tedy jestli 
obsahují všechny dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Následně jsou posuzovány jednotlivé dokumenty, jestli skutečně prokazují splnění 
požadované kvalifikace [10]. 
Pokud nabídka neobsahuje všechny požadované dokumenty nebo informace, 
zadavatel po výzvě k doplnění nabídky musí takovou nabídku vyloučit jako 
neúplnou[10]. 
Nabídka je hodnocena dle kritérií stanovených zadavatelem při vyhlášení 
zakázky. Zadavatel může hodnotit předložené nabídky dle nejnižší nabídkové ceny nebo 
dle ekonomické výhodnosti nabídky, kdy je stanoveno několik samostatných 
hodnotících kritérií. Při hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti musejí dílčí 
hodnotící kritéria vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny a musejí se vztahovat k 
nabízenému plnění veřejné zakázky. Nabídková cena není bezvýhradně povinným 
dílčím kritériem, je uvedena pouze příkladem jako jedno z možných kritérií [10]. 
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Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí povinně obsahovat „popis 
hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií", což by mělo přispět 
k přezkoumatelnosti provedeného hodnocení [10]. 
Výslovně je stanoveno právo uchazeče na pořízení kopie zprávy o posouzení a 
hodnocení nabídek, nikoli jen výpisu či opisu, což by mělo eliminovat obstrukce ze 
strany zadavatelů [10]. 
Po vyhodnocení nabídek zadavatel rozhodne o pořadí nabídek a vyhlásí vítěznou 
nabídku. Při uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem není příliš časté, aby zadavatel 
použil vyhotovení smluv, které mu byly předloženy dodavatelem v nabídce, ale je praxí, 
že se vyhotoví a podepíšou oběma stranami nové vyhotovení smluv [10]. 
2.6.11 Dohled nad dodržováním zákona, kauce 
Na dodržování zákona při výběrovém řízení dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže („Úřad“). Ten tedy přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit 
zachování obecných zásad platných pro výběrové řízení, tedy zásadu transparentnosti, 
rovného zacházení a nediskriminace. Uchazeč o veřejnou zakázku, který se cítí 
postupem zadavatele poškozen na svých právech, může primárně podat zadavateli 
zdůvodněné námitky proti jeho postupu. Pakliže tento postup nevede ke zdárnému 
konci a vyřešení sporu mezi uchazečem a zadavatelem, může se uchazeč obrátit se 
stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [10]. 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele buďto z vlastní iniciativy, anebo na návrh příslušného stěžovatele (uchazeče 
o veřejnou zakázku). Návrh lze Úřadu podat proti všem úkonům zadavatele, v jejichž 
důsledku hrozí nebo již vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti: 
 zadávacím podmínkám, 
 obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení, 
 vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, 
 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 
 použití druhu zadávacího řízení. 
Návrh podávaný Úřadu musí obsahovat kromě jiných náležitostí stanovených zákonem 
o veřejných zakázkách i doklad o složení kauce. Zmíněný zákon tedy stanoví jako 
podmínku pro podání návrhu složení kauce v příslušné výši na účet Úřadu pro ochranu 
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hospodářské soutěže. Je nutné, aby stěžovatel složil kauci na účet Úřadu v patřičném 
předstihu, jelikož doklad o jejím složení je nezbytnou součástí návrhu. Nesložení kauce 
či neprokázání jejího složení má za následek zastavení řízení bez vydání rozhodnutí ve 
věci samé. Obecně platí, že výše kauce činí 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. [10]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTICKÁ ČÁST
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1 Studie proveditelnosti 
3.1.1 Úvod 
Katastrální území Mikulova leží v jižní části okresu Břeclav mezi Dolními 
Dunajovicemi a Valticemi na hranicích s Rakouskem. Katastrální území Mikulova má 
výměru 4 533 ha, z toho: zemědělské půdy 2 516 ha, lesní půdy 1 309 ha, rybníky       
75 ha, ostatní vodní plochy 128 ha, ostatní plochy 480 ha a zastavěné území 100 ha. V 
dosavadní struktuře osídlení byl Mikulov střediskovou obcí trvalého významu spadající 
pod okresní město Břeclav vzdálené cca 35 km na východ. Město má užší vztahy také k 
Valticím. 
Řešené území se nachází v klíčovém prostoru pradávné, středoevropsky 
významné křižovatky na tzv. severojižní trase, která spojovala Moravské úvaly na 
severu se Slezskou pánví a na jihu s Vídeňskou pánví s trasou souběžnou s tokem Dyje. 
Severojižní trasa se v průběhu časů různě měnila podle vývoje uspořádání a hranic 
státních útvarů v tomto prostoru. S přesunem mocenského centra z Moravy do Čech se 
zvýraznila komunikační osa na severozápad do Českomoravské vysočiny, po zahrnutí 
území do Habsburského soustátí se trasa vrátila do původní polohy. Řešené území má a 
bude mít význam jako alternativní severojižní spojení Vídeňské pánve a Panonie se 
Slezskem a Pobaltím souběžně s hlavní urbanistickou osou Vídeň - Břeclav - Brno. Přes 
Břeclav navazuje také na pomoravský urbanizační koridor. Nevýhodou pro rozvoj 
Mikulova je poloha mimo aglomerační zájmy jak metropole Vídně, tak i sídelní 
regionální aglomerace Brna. 
Toto území je mimořádně významné pro rekreaci a turistiku. Mikulov se 
souborem měšťanských domů, zámkem, památkami v židovské části města, s krásným 
okolím s přírodními památkami a kultivovanou krajinou s vinicemi a stopami barokně 
modelované krajiny s významnými sakrálními stavbami je významnou kulturní 
památkou, střediskem cestovního ruchu jako celek. Pro svou krásu a zachovalost 
přírodních a krajinných hodnot byla velká část k.ú. Mikulov začleněna do Chráněné 
krajinné oblasti Pálava. 
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Řešené území je v zadání změny územního plánu popsáno jako změna číslo 8.04 
v lokalitě Šibeničník. Jedná se o území, které je z jižní strany vymezeno česko-
rakouskou státní hranicí, ze západní strany hranici tvoří asfaltová polní cesta Mikulov – 
Ottenthal (cyklostezka), ze severu je hranice zhruba vedena podél uvažovaného 
obchvatu (R 52) až do prostoru bývalé celnice a z východní strany pomyslnou spojnicí 
ze severu na jih od celnice k Včelínku, kde opět navazuje na česko rakouskou státní 
hranicí. Takto vymezené řešené území má výměru zhruba 340 ha. 
3.1.2 Rekapitulace výsledků studie 
V této studii se zabývám možností uskutečnit výstavbu golfového hřiště v městě 
Mikulov. Z hlediska dostupného finančního kapitálu, začlenění hřiště do zdejší krajiny, 
dostupnosti materiálových zdrojů, tak i lidského kapitálu, bude projekt podle výsledků 
studie uskutečnitelný. 
3.1.3 Současný stav a historie projektu 
 Záměr projektu 
Řešené území o velikosti 253,75 ha bylo rozděleno do dvou časových etap realizace. V 
obou etapách je navrhováno samostatné 18-ti jamkové hřiště, avšak každé jiného typu. 
V první etapě o rozloze 100,59 ha se nachází chráněné krajinné dominanty (Šibeniční 
vrch a rybník Šibeník), a proto hřiště 1. etapy bude navrženo pouze jako rekreační s 
tréninkovým zázemím a nezbytnými službami. Ve druhé etapě – na 153,16 ha - již 
nebude nutno respektovat prioritu ochrany přírody a krajiny, a proto může dojít ke 
zvýšení sportovní náročnosti.  
Tento projekt bude přispívat k dosažení následujících specifických cílů: 
 Návrhem dílčí změny 8.04 dojde k rozšíření a doplnění ploch pro sport a 
rekreaci, o plochy pro rekreaci v přírodě, 
 zvýšení atraktivity města především z hlediska dlouhodobější turistiky, 
 vznik nových pracovních míst, 
 další rozvoj města. 
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 Návaznost projektu na cíle regionální a celostátní politiky 
Změna územního plánu Mikulov je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s 
ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem 
je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní 
prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly 
ohroženy podmínky života budoucích generací.  
Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. 
Určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.  
Změna územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje České 
republiky 2008, schválenou usnesením vlády ČR dne 20. 7. 2009 pod č. 929 (dále jen 
PUR). PUR konkretizuje úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a 
mezinárodních souvislostech. Změna územního plánu naplňuje vybrané republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 
 vytvářet vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území (udržitelný 
rozvoj území), především doplněním ploch pro rekreaci obyvatelstva v 
přírodním prostředí, lázeňství a wellness. 
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. 
Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Krajinu chápe jako živý, v 
čase proměnný celek, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a 
užitné hodnoty. 
 Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat 
přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a 
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. 
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 Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost 
krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek 
účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
 
 Historie projektu a jeho současný stav 
Samospráva města Mikulov dospěla v roce 2010 k rozhodnutí prověřit několik podnětů 
v jejich možných dopadech na rozvoj města cestou zadání dílčích změn územního 
plánu. Z nich změna číslo 8.04 se zabývá lokalitou Šibeničník. Uspořádání této lokality 
v současné době kombinuje funkce zemědělské (rostlinné) výroby s funkcí ochrany 
přírody a krajiny. Tato kombinace funkcí znamená jisté nepříznivé faktory pro rozvoj 
města. Proto je zvažována výhodnější kombinace funkcí v této lokalitě.  
Lokalita Šibeničník má být ve změně územního plánu rozpracována jako plochy 
smíšené s rekreační funkcí v přírodě. Rekreační funkce má být rozvíjena vytvořením 
golfového hřiště. Zájmem města je nalézt výhodnější kombinaci funkcí, než jaká v 
současné době v řešené lokalitě je. To znamená minimalizovat, ne-li odstranit, střety 
zájmů rekreace se zájmy ochrany přírody a krajiny. 
 Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu 
Předpokládá se, že hlavním finančním zdrojem pro realizaci projektu bude základní 
jmění investora, který nadále může navýšit své finanční možnosti získáním 
strategického partnera, nebo půjčkou z některé z komerčních bank. Tímto způsobem 
bude mít společnost k dispozici 55% nákladů. S využitím dotačních zdrojů EU, které 
budou činit 45% nákladů, bude možné realizaci golfového hřiště ve městě Mikulov 
provést. 
3.1.4 Analýza trhu a koncepce marketingu 
V analýze trhu se budu zaměřovat na možnost uplatnění golfového hřiště v tomto 
regionu. Hřiště by mělo splňovat podmínky pro sportovní vyžití pro ty nejnáročnější 
jednotlivce až po rekreační vyžití rodin. Reakce lidí z regionu na výstavbu golfového 
hřiště nejsou nějak pozitivní, a to hlavně z důvodu, že chovají k lokalitě Šibeničník 
určitý vztah. Jedná se o území, kde lidé v létě nacházejí útočiště před horkem a chodí se 
sem koupat. Výstavba golfového hřiště ale nevyvolala odpor značný. Největší pozitiva 
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golfové hřiště jsou ty, že se město zviditelní a zpopularizuje, zvýší se cestovní ruch, což 
má za následek přísun dalšího kapitálu do pokladny města. Avšak nejvíce nadšení 
mohou být lokální podnikatelé, pro které výstavba nového golfového hřiště znamená 
nový přísun turistů jak ze strany českých občanů, tak i občanů rakouské republiky, která 
je v těsném sousedství s městem Mikulov. Celý tento projekt bude zvyšovat zájem o 
služby v dané lokalitě, vytvoří se nová pracovní místa, což bude mít za následek 
ekonomický růst regionu. 
Aby golfové hřiště bylo úspěšné na trhu, bude potřeba stanovit takové ceny, aby 
bylo konkurenceschopné, a zároveň musí být schopno pokrýt provozní náklady a zajistit 
určitý zisk. Dále musí být ceny stanoveny tak, aby investorovi zajistily návratnost 
investice. Ta bude zajišťována členskými příspěvky od členů a hracími poplatky od 
nečlenů. Další přísun financí by měly zajistit reklamní plochy, které budou rozmístěny 
po celém hřišti. 
Vytvořil jsem cenovou analýzu golfových hřišť, která se nachází 
v jihomoravském kraji, dále jsem do výběru začlenil jedno golfové hřiště z rakouského 
pohraničí, z města Poysdorf. Do tabulky jsem uváděl pouze ceny za 18-ti jamkové 
hřiště. Na základě dané tabulky určím vstupní ceny. 
Po provedení marketingového průzkumu golfových hřišť v Jihomoravském 
kraji, viz Tabulka 1 – Analýza golfových hřišť v Jihomoravském kraji, jsem vytvořil 
vstupní cenovou hladinu pro golfové hřiště Mikulov.  
Základní green fee – od pondělí do čtvrtka 1 000 Kč, od pátku do neděle 1 200 Kč. 
Vstupní osobní poplatek     20 000 Kč   – roční příspěvek  12 000 Kč 
Vstupní přidružený poplatek    12 000 Kč  – roční příspěvek  8 000 Kč 
Vstupní seniorský poplatek     8 500 Kč  – roční příspěvek  5 000 Kč 
Vstupní studentský poplatek    5 000 Kč  – roční příspěvek 4 500 Kč 
Vstupní juniorský poplatek     0 Kč  – roční příspěvek  1 250 Kč  
Tyto ceny jsou zavádějící a bude je možno v průběhu času upravit podle zájmu 
návštěvníků. Předpokládaný růst cen je 5-10% za rok. V tomto růstu je započten index 
růstu cen ve službách a inflace. 
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 Analýza poptávky 
Analýza poptávky se zaměřuje na charakteristickou skupinu návštěvníků, u kterých se 
předpokládá zájem o nabízený produkt. Jedná se o zainteresované skupiny, na něž 
působí realizace projektu, a které mohou projekt a dopady realizovaných aktivit 
ovlivnit. Na začátek bude hlavním cílem vytvořit dostatečnou členskou základnu. 
Cílovou skupinou se stanou nároční, profesionální golfisté, u kterých je vysoký 
předpoklad členství v klubu, další skupinou budou amatérští golfisté, pro které je nutné 
vytvořit adekvátní cenovou nabídku, aby se mohli seznámit s golfem a dostatečně si ho 
osahat, ne-li mu propadnout. Velmi významnou skupinou by se měli stát návštěvníci ze 
sousedního Rakouska, pro které by měla být malá vzdálenost a přijatelné ceny velkým 
lákadlem. Aby se tak stalo a návštěvníci se rádi vraceli a stávali se členy klubu, je 
zapotřebí jim poskytnou ty nejlepší služby a komfort. 
Počítá se s tím, že budoucí zákazník bude spíše ze středních či větších měst, 
bude sportovně laděný, věk u golfu nehraje roli. 
Měla by vzniknout reklamní kampaň, která musí být zahájena v dostatečném 
předstihu před otevřením, ideální doba je 6 až 3 měsíce předem. Kampaň zasáhne 
hlavně Jihomoravský kraj, ale i celé území ČR, neboť jak je dobře známo golfový 
příznivci rádi hřiště mění a zkouší nové. Dále se kampaň zaměří na rakouské golfisty. 
Kampaň bude zprostředkována pomocí rádií, novin, časopisů. Město bude golfové 
hřiště propagovat během letních akcí, které pořádá. 
 Analýza nabídky 
Město i jeho okolí osloví všechny návštěvníky s aktivním přístupem k životu. Zejména 
sportovně založení si přijdou na své. Oblast protíná více než 1200 km dlouhá 
síť cyklistických tras, nedaleké Novomlýnské nádrže nabízí své laguny ke koupání, 
rybolovu a k provozování vodních sportů. Ani milovníci přírody, pěší turistiky či 
památek nepřijdou zkrátka – pečlivě značené turistické trasy vedou k nejatraktivnějším 
přírodním či historickým památkám kraje. 
Mikulov se také nachází v samotném centru vinařství, proto zde nechybí ani 
vinařské stezky se zastávkami v místních a rodinných vinných sklípcích či degustace 
vín ve vinárnách a vinotékách. V souvislosti s oslavou vína na Mikulovsku se do 
povědomí všech zapsalo již tradiční Pálavské vinobraní, jehož oslava probíhá 
každoročně vždy druhý zářijový víkend v každičkém koutě města. 
74 
 
Město vybudovalo výborné prostředí pro letní turistiku, jak už sportovní tak i 
kulturní a v neposlední řadě nemůžeme opomenout ani vinou turistiku, která sem 
každým rokem naláká velké množství lidí. A proto se očekává, že jak lidé do města 
Mikulova cestují za vínem a kulturními památkami, budou jejich cesty do místního 
kraje spojeny i s dalšími nezapomenutelnými zážitky, které jim nabídne golfové hřiště. 
3.1.5 Materiálové dodávky pro zajištění provozu 
 Potřeba závlahové vody 
V rámci plánované výstavby golfového hřiště je nutné počítat s potřebou doplňkové 
závlahy, zajišťující vysokou kvalitu trávníku na hracích plochách. Tu na golfových 
hřištích zajišťuje automatický závlahový systém. Automatický závlahový systém je 
tvořen čerpací stanicí, podzemními rozvody potrubí, závlahovými detaily a řídicím 
systémem. Závlahový detail zpravidla tvoří výsuvné rotační postřikovače. Jejich 
správným pravidelným rozmístěním je zajištěna rovnoměrná zálivka. Automatický 
závlahový systém je řízen centrální řídicí jednotkou, která zajišťuje spuštění 
jednotlivých postřikovačů na dobu potřebnou k dodání optimálního množství vody. 
Celý systém tak umožňuje přesné dávkování vody zohledňující poměry jednotlivých 
ploch. Automatický závlahový systém tak umožňuje hospodárné nakládání s vodami. 
Jako zdroj vody potřebný pro závlahový systém byly zvažovány tři varianty, a to 
přilehlý rybník Šiběničník, potok Včelínek a přilehlý závlahový kanál Brod-Bulhary-
Valtice, který se nakonec stane hlavním zdrojem vody závlahového systému. Na 
golfovém hřišti se počítá se zbudováním akumulační nádrže s volnou hladinou, která 
bude zároveň fungovat jako vodní překážka při hře. Hladina nádrže je o přibližné 
rozloze 3 ha. Při využití závlahového kanálu by byla odebraná voda dopravena do této 
nádrže, ze které by byla do závlahového systému čerpána pomocí přilehlé čerpací 
stanice. V současné době nejsou pozemky určené pro golf nijak zavlažovány a jsou z 
větší části využívány pro zemědělství. Přivedení vody ze závlahového kanálu bude mít 
pozitivní vliv na celkovou bilanci vody v zájmové oblasti. 
Na golfovém hřišti se neplánují výrazné modelace terénu, které by měli dopad 
na změny hranic povodí. Drenážní systém nacházející se pod hracími plochami 
(především jamkoviště a odpaliště) a v místech s rizikem eroze zachytí pouze nepatrnou 
část srážek, které budou odvedeny do závlahové nádrže a tedy využity pro závlahu. 
Travní drn nacházející se na převážné ploše golfového hřiště bude mít pozitivní vliv na 
retenci vody v této části povodí. Závlahový systém na golfovém hřišti dotovaný vodou 
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ze závlahového kanálu bude mít pozitivní vliv na celkovou bilanci vody v povodí, 
nepředpokládá se proto negativní dopad na minimální průtoky v potoku Včelínek. 
Kulminační průtoky budou sníženy vlivem větších retenčních vlastností této části 
povodí. 
Pro provoz sociálních zařízení pro návštěvníky a administrativu bude sloužit 
voda z veřejných sítí. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Tímto 
provozem tedy nebude nijak ovlivněna bilance vody v oblasti. 
Tabulka 2 - Výpočet vody pro 18-jamkové hřiště 
Hrací plocha Výměra [m2] Potřeba vody[l/m2/den] Celkem [m3/den] 
Tee 13 500 3 40,5 
Fairway 220 000 4 880 
Green 10 800 5 54 
Cvičné plochy 36 000 3 108 
Jako zdroj vody bude využit závlahový kanál protékající zájmovou plochou. Využito 
může být buď stávajícího odběrného místa, nebo nově zbudovaného. Maximální denní 
potřeba vody bude 1245 m3/den. Předpokládaná průměrná potřeba vody ročně je         
50 000 m
3, maximální potřeba vody ročně je 100 000 m3. 
 Potřeba pitné vody pro zaměstnance a návštěvníky 
Výpočet denní potřeby vody vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců (25), 
z předpokládané denní návštěvnosti (300 osob – na 1 hod směny vychází 38 osob) a 
specifické denní spotřeby vody na EO 60 l/den. 
Průměrná denní spotřeba    Qp = (37,5 + 300)*60 l/den = 3 270 l/den 
Maximální denní spotřeba    Qmaxd = 3 270 l/den * 1,25 = 4 087,5 l/den 
Maximální hodinová spotřeba Qmaxh = 4 0875,5 l/den * 2,10/8 = 1 073 l/hod tj. 0,30l/s 
Potřeba vody se může v průběhu roku měnit v závislosti na počtu návštěvníků. 
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 Potřeba elektrické energie 
Potřebný příkon elektrické energie pro celý záměr činí cca 200 kW pro čerpací stanici 
golfového hřiště, osvětlení apod. Očekávaná soudobost nepřesáhne 140 kW. 
Předpokládaná roční spotřeba bude činit cca 200MWh a bude závislá na době provozu. 
Příkon i soudobý odběr čerpacího zařízení může být nárazově vyšší, roční spotřebu však 
výrazně neovlivní. 
Energetická bilance, spotřeba celého areálu: 
Celkový instalovaný výkon  Pi = 200 kW 
Celkový soudobý příkon   Ps = 140 kW 
Celková spotřeba elektrické energie      928 000 Kč 
 Potřeba pohonných hmot 
Pro provoz přístrojů pro úpravu hřiště, především sekaček, bude zajištěna dodávka 
pohonných hmot.  
Spotřeba nafty 700 l / týden * 25 týdnů            17 500 l 
Spotřeba benzínu 300 l /týden * 25 týdnů             7 500 l 
Celková spotřeba pohonných hmot      875 000 Kč 
 Kvalita materiálových dodávek 
Elektrická energie musí splňovat všechna kritéria kvality energie dle ČSN EN 50160 ve 
všech kontrolovaných parametrech, jako je například: frekvence, velikost, napětí, 
kolísání napětí, krátkodobé nebo dlouhodobé výpadky napětí. 
Kvalita vody v celé oblasti je vysoce nad průměrem celé České republiky. Voda 
se bude upravovat jenom z technologických důvodů, pro umělé zavlažování. 
Kvalita potravin dodávaných do restaurace by měla být v souladu s normou ISO 
22000, která nabízí jedinečnou příležitost ke zredukování velkého počtu nejrůznějších 
norem a prioritní orientaci na bezpečnost potravin v celém řetězci. 
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Tabulka 3 - Náklady materiálových dodávek 
Materiálové vstupy Náklady v Kč 
Vodné, stočné 114 865 
Elektrická energie 928 000 
Pohonné hmoty 875 000 
Materiálové vstupy celkem 1 917 865 
3.1.6 Lokalita projektu a životní prostředí 
 Detailní popis lokality projektu 
Jde o členité území s výraznými vrcholy s mělkou, kamenitou půdou a skalními výstupy 
nebo skalkami, s rybníkem v nivě a s významným podílem lesních porostů. Významnou 
součástí řešeného území je rybník Šibeník s plochou 288126 m2. Převažuje využití 
ploch pro rostlinnou výrobu a rybnikářství. Malé lesní plochy a ostatní dřevinné porosty 
slouží jiným funkcím než produkci dřeva. 
Určujícími biotickými krajinotvornými prvky jsou porosty lesního charakteru na 
vrcholu Šibeničníku, doprovodné porosty u toků, břehové porosty a rákosiny kolem 
rybníka, louky a skalky na vrcholu vyvýšeniny nad rybníkem a pole ve velkých 
produkčních blocích (honech). 
Určujícími urbánními krajinotvornými prvky jsou silnice s celnicí (hraniční 
přechod) a polní cesty, železniční trať, odvodňovací a závlahové kanály a hráz rybníka. 
Určující kompoziční dominanty Mikulova jsou mimo tuto část krajiny. V tomto 
území jsou dominantami vrcholy pahorků Šibeniční vrch, Kóta (pahorek se skalními 
výchozy v jižní části území) se skalními výchozy v jižní části území a rybník. 
 Vliv projektu na životní prostředí 
Na základě analytických informací, konzultovaných na vstupním jednání zhotovitele se 
zadavatelem a se Správou CHKO, byly ohraničeny části území, ve kterých nelze 
připustit negativní vlivy na zájmy ochrany přírody - zóny s nejvyšší preferencí zájmu 
ochrany přírody. V takto rozděleném území bylo dále zvažováno umístění a různá 
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řešení golfového hřiště. Alternativní koncepce organizace prvku golfového hřiště, při 
respektu k zájmům ochrany přírody, vyústily ve vymezení částí území s preferencí 
funkcí nutných pro hru golfu – zóny s preferencí sportovně rekreačních aktivit. 
Důsledkem tohoto přístupu ke koordinaci funkcí bylo také vymezení zón přechodných, 
které poskytují možnost vzájemné podpory zájmu ochrany přírody s funkcemi 
sportovně rekreačními. 
Ochrana vodního režimu: 
 Projekt modelace hřiště by měl vycházet z podrobnějšího hydrologického 
průzkumu s cílem ochrany před zbytečnou likvidací zvodněného horizontu. 
 Revitalizace drobných toků a vytvoření tůní. 
 Využití vlastních odpadních vod po recyklaci. 
 Podle výsledku hydrologického průzkumu a na základě pokračujícího 
monitoringu domovních studní přizpůsobovat intenzitu zavlažování. 
Ochrana přírody, krajiny a půdy 
 Omezit prostorově i plošně modelaci a výměru precizně udržovaných ploch (v 
této lokalitě důsledné dbát doporučení golfových architektů z posledních let, a to 
nevytvářet hřištěm stále zelenou umělou krajinu). 
 K docílení pozitivního účinku na hnízdění ptáku je třeba zachovat stávající, 
dřevinný porost podél polních cest a v alejích, případně jej ozdravit a doplnit. 
 Doporučeno neprovádět umělé osvětlení, případně konzultovat účel a umístění 
se Správou CHKO. 
 Výskyt dravců řešit dohodou se Správou CHKO a úpravou podmínek po dobu 
jejich případného hnízdění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 Infastruktura v lokalitě 
Doprava 
Hlavní příjezdová komunikace do řešeného území bude napojena na stávající 
komunikaci Mikulov-Ottenthal. Bude kopírovat severní hranici řešeného území. 
Komunikaci je nutno dále navrhovat s doprovodem oboustranného stromořadí. U této 
části komunikace se doporučuje vytvořit územní rezervu pro dopravu v klidu, jako 
záchytnou zónu pro řešenou lokalitu. V ose sever – jih bude komunikace pokračovat do 
středu řešeného území ve stávající stopě polní komunikace, jako dopravně zásobovací 
komunikace. Komunikace bude umožňovat pěší provoz. 
V ploše uvažované jako I. etapa je možno umístit parkoviště pro 300 osobních 
aut a zásobovací smyčku. Parkování je možno v dalších krocích přípravy záměru řešit 
takovým způsobem, aby pro kapacitu běžného provozu (50 parkovacích míst) bylo 
parkování řešeno zpevněnou plochou. Tato plocha musí být v pohledu odcloněna zelení. 
Pro zbývajících 250 parkovacích míst, se kterými se počítá jen v případě krátkodobých 
a jednorázových akcí jako turnaj apod., je nutno zabezpečit parkování odpovídajícím 
způsobem na plochách s travnatým povrchem. 
Inženýrské sítě 
Pro navrhovaný záměr bude nezbytné zabezpečit všechny důležité formy inženýrských 
sítí. Bude zapotřebí vybudovat přivaděč elektrické energie a pitné vody. Dále bude 
nutné vyřešit likvidaci odpadních vod a následně i odvedení dešťových vod. Velmi 
podstatné pro realizaci záměru bude i projekt zásobování závlahovou vodou, který 
zabezpečí zdroje minimálně o kapacitě 20 litrů/s. Kapacitu a trasování těchto 
inženýrských sítí bude řešit následná projektová dokumentace. Záměr je totiž situován 
do oblasti s nepříznivou hydrologickou bilancí a jakýkoliv zásah do této bilance se 
může negativně projevit nejen v zájmovém území, ale v celém povodí vodního toku 
Včelínek, včetně evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a národních 
přírodních rezervací Slanisko u Nesytu a Lednické rybníky. Pro předměty ochrany 
těchto lokalit je zachování stávající hydrologické bilance klíčové, a proto je potřeba této 
problematice věnovat zvláštní pozornost. Následné fáze projektové a organizační 
přípravy realizace záměru – vytvoření golfového hřiště se musí způsobem bezpečným 
pro ochranu životního prostředí zabývat i vyřešením odpadového hospodářství, zejména 
nakládáním s biologickým odpadem získaným při provozu hřiště. 
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3.1.7 Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb 
Jedná se o členité území s výraznými vrcholy s mělkou, kamenitou půdou a skalními 
výstupy nebo skalkami, s rybníkem v nivě a s významným podílem lesních porostů. 
Významnou součástí řešeného území je rybník Šibeník s plochou 288126 m2. Převažuje 
využití ploch pro rostlinnou výrobu a rybnikářství. Malé lesní plochy a ostatní dřevinné 
porosty slouží jiným funkcím než produkci dřeva. 
V celé lokalitě jsou ideální geologické podmínky, proto není třeba žádných 
zvláštních opatření. Celý projekt obsahuje pouze zemní a zahradnické práce. Pro příjezd 
strojů a zaměstnanců se počítá s napojením na stávající komunikaci Mikulov-Ottenthal.  
3.1.8 Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty 
Náklady na pozemky se skládají ze dvou částí. První část je vyjmutí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu. Vychází se z katastrální mapy, kde každá parcela má 
přiřazeno BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Zákon č. 151/1997 Sb. 
obsahuje v příloze tabulky, kde se podle BPEJ zjistí cena za m2. Většina parcel v místě 
vybudováni golfového hřiště má BPEJ 05500 – cena 73 200Kč/ha, BPEJ 00600 – cena 
111 500 Kč/ha, tato studie je předběžná, proto jsem stanovil cenu výpočtem: 
(76,58*73 200 Kč) + (76,58*111 500 Kč) = 5 605 656 + 8 538 670 = 14 144 326 Kč 
Druhou částí je odkup pozemků. Odhadem jsem stanovil cenu na 13 Kč/m2. Tato 
sazba je adekvátní typu pozemků, které se v lokalitě výstavby vyskytují. 
Celková výměra golfového hřiště zaujímá výměru 1 531 600 m2. Z toho vyplívá, 
že cena bude následující:  
1 531 600 * 13 Kč/m2 = 19 910 800 Kč 
Celkové náklady na pozemky činí: 14 144 326 Kč + 19 910 800 Kč = 34 055 126 Kč. 
3.1.9 Technické řešení projektu 
Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší položkou nákladů na pořízení investice jsou zemní 
práce. Golfové hřiště je specifické svým členitým terénem, ať už jsou to bankry, vodní 
příkopy, fairway, rafy a v neposlední řadě různá převýšení terénu pro větší atraktivitu a 
obtížnost hřiště. Výstavba a údržba moderních golfových hřišť patří k činnostem, kde je 
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kladen vysoký důraz na odbornost, zkušenosti a odpovídající a odzkoušené 
technologické postupy. Vzhledem k tomu, že je tato studie předběžná, budou tyto práce 
svěřeny firmě, která bude vítězem výběrového řízení. 
Dalším důležitým vybavením golfového hřiště je systém zavlažování, který bude 
zajišťovat systém RAIN BIRD. Bez správného navržení a kvalitně nainstalovaného 
zavlažovacího systému si lze jen těžko představit dokonalé, správně fungující golfové 
hřiště. Značka RAIN BIRD se za dobu působnosti na českém trhu stala synonymem pro 
dokonalý zavlažovací systém golfového hřiště. Postřikovače, elektroventily, počítačově 
ovládaný systém, individuálně navrhované čerpací stanice i filtrační systémy, senzory, 
meteostanice – to vše je součástí sortimentu značky RAIN BIRD. 
Další výraznou a nezbytnou položkou nákladů je technika pro profesionální údržbu 
travnatých ploch. A to hlavně profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další 
speciální technika. Tu zajistí firma ITTEC s.r.o. protože je obchodním zastoupením celé 
řady světových výrobců jako je JACOBSEN, RANSOMES, YNO, SMTCO, TURFCO 
a další. Na všechny dodávané značky zajišťuje i servisní služby. Dále také firma dodává 
kompletní vybavení pro golfová hřiště značek PAR AID a dalších renomovaných 
výrobců. 
 Výběr technologie pro provoz 
Výběr technologie je důležitou součástí projekt a nelze ji nijak zanedbat. Touto částí 
jsem se již zabýval v předešlém bodě, a proto nyní uvedu jen pár věcí na doplnění. 
Veškeré zemní práce jako jsou příprava staveniště, skrývka ornice, sběr kameniva, 
rozpojení zeminy, její přesun a uložení, zarovnání v patřičném spádu, sypání a 
zhutňování materiálu bude provádět firma, která vyhraje výběrové řízení. Může se stát, 
že realizaci projektu uskuteční více firem společně. Po odsouhlasení tvarů herních prvků 
stavitel zahájí práce na drenážích a rozvodech zavlažování. Bude proveden zavlažovací 
systém RAIN BIRD. Po zabudování zavlažovacího systému a drenáží bude probíhat 
úprava pláně, odebrání ornice z deponie a její rozhrnutí, stabilizace půdy, jemné 
modelování a zatravnění. Základem provozuschopnosti je údržba trávníku, tedy 
profesionální technika pro ošetřování travnatých ploch. Ty dodá firma ITTEC s.r.o. 
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 Výběr strojů a zařízení 
Tabulka 4 - Kompletní vybavení 
Typ stroje počet Cena celkem 
JACOBSEN GK 522 – ruční sekačka greenu + příslušenství 8 1 428 000 
JACOBSEN GKIV plus diesel – tří-vřetenová sekačka greenu  4 3 422 500 
JACOBSEN GK 340 4 WD 2 2 360 800 
JACOBSEN GK 1900 3 WD 1 655 000 
JACOBSEN GK AR250 4WD 1 1 100 000 
JACOBSEN GK AR3 4WD 1 800 000 
Ransomes FRONTLINE 728 4WD – žací sekačka 1 600 000 
EZGO MPT 1200G – užitkový vozík 4 750 000 
CUSHMAN TRUCSTER 4Wheel – postřikovač  1 1 000 000 
Traktor Shibaura ST333 HST-4 1 850 000 
JACOBSEN B-40 fukar na listí za traktor 1 790 000 
JACOBSEN GROOMASTER II Diesel 1 410 000 
Mobiliář hřiště, vlajky, myčky míčků, navigace 1 400 000 
Drobné nářadí 1 200 000 
Cena celkem  14 766 300 Kč 
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 Stavební práce a organizace výstavby 
Cena stavebních prací přesáhne 2 mil. Kč, proto bude muset být vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavebních prací. Vypsání výběrového řízení se předpokládá před 
podáním žádosti o stavební povolení. Hlavním hodnotícím kritériem bude cena. 
Investor zvolí hodnotící komisi, která vybere nejlepší nabídku. S vybraným 
dodavatelem bude sepsána smlouva o dílo. Vybraný dodavatel bude nejen zodpovědný 
za správné dodržování technologických postupů, ale také převezme zodpovědnost za 
dodržování projektové dokumentace a projektových cílů. Bude vést stavební deník a 
každý týden vyhotoví zprávu o postupu stavebních prací. Stavební práce budou 
obsahovat pouze zemní práce.  
Investorem bude najat autorizovaný odborník v oboru, který bude stavebním 
dozorem. Bude kontrolovat práci dodavatele a hájit zájmy investora. Výběr této osoby 
bude před zahájením územního řízení. Najatý odborník bude seznamovat investora 
s průběhem stavebních prací a bude dohlížet na plnění smlouvy o dílo. Bude 
zprostředkovávat komunikaci mezi dodavatelem a investorem. 
Budou stanovena místa v období provozování areálu, na která je vytvořen 
požadavek údržby a opravy. Významnou údržbou musí procházet závlahový systém. 
Tato revize se týká celého systému a to vždy po ukončení sezony. Jelikož je závlahový 
systém uložen asi 30 cm pod povrchem, tedy v zamrzlé hloubce, bude potřeba systém 
vypustit tlakovým vzduchem z kompresoru. Revizí též projde ovládací jednotka. 
Postřikovače budou během zimního období chráněny, tak aby nebyly poškozeny. 
Pravidelnou údržbou budou též procházet veškeré strojní zařízení. Budou prováděny 
dílčí pravidelné údržby během sezony vždy po 2 týdnech provozu, v případě 
nepodstatné závady se oprava provede v mimosezonním období. V prvních letech, kdy 
stroje podléhají záruční lhůtě, nebudou revize představovat velké finanční náklady, 
avšak do budoucna se s nimi musí počítat. Dodavatelské firmy jednotlivých strojů a 
zařízení budou provádět zaškolování zaměstnanců přímo namístě. Zaměstnanci budou 
proškoleni o bezpečnosti práce.  
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 Odhad celkových investičních nákladů 
Tabulka 5 - Náklady na pořízení investice 
Části projektu Cena v Kč 
SO 01 Zemní práce 13 664 778 
SO 02 Zatravnění hřiště 4 000 000 
PS 01 Závlahový systém 10 000 000 
Stroje a zařízení 14 766 300 
Pozemky 34 055 126 
Projekční a inženýrská činnost 2 837 136 
Celkové náklady projektu 79 323 340 
 
3.1.10 Organizace provozu a režijní náklady 
 Vedení a organizace provozu 
Organizační struktura bude třívrstvá. Investor si vybere manažera provozu, který bude 
zodpovídat za chod a provoz areálu. Bude zodpovědný za výkon zaměstnanců. Bude se 
jednat o osobu, která má zkušenosti a praxi v oboru řízení golfového hřiště. 
Další součástí struktury, budou vedoucí jednotlivých sekcí, kteří se budou zodpovídat 
manažerovi, viz níže. 
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Obrázek 1 – Organizační schéma 
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Tabulka 6 - Přehled nákladů na provoz 
Provozní režie Náklady v Kč 
Mzdy 11*13 000*7+2*15 000*7 1 211 000 
Odvody z mezd zaměstnanců  423 850 
Elektrická energie 928 000 
Pohonné hmoty 875 000 
Vodné, stočné 114 865 
Úprava a údržba 100 000 
Hnojivo na hřiště 750 000 
Náklady celkem 4 402 715 
 
Tabulka 7 - Administrativní režie 
Administrativní režie Náklady v Kč 
Mzdy 1*35 000*12 420 000 
Odvody z mezd zaměstnanců 147 000 
Telekomunikační poplatky 80 000 
Pojištění 120 000 
Náklady celkem 767 000 
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Tabulka 8 - Marketingové režie 
Režie na marketing Náklady v Kč 
Propagace 1 000 000 
Vzdělávání zaměstnanců 50 000 
Náklady celkem 1 050 000 
 
Tabulka 9 - Odpisy 
Odpisy Náklady v Kč 
Odpisy 2 000 000 
Náklady celkem 2 000 000 
 
 
Tabulka 10 - Celkové režijní náklady provozu 
Režijní náklady Náklady v Kč 
Provozní režie 4 402 715 
Administrativní režie 767 000 
Režie na marketing 1 050 000 
Odpisy 2 000 000 
Náklady celkem 8 219 715 
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3.1.11 Lidské zdroje 
 Náklady vlastníka společnosti 
Investor je v tuto chvíli ještě neznámý. Předpokládá se, že v náběhové a produktivní fázi 
projektu, bude zisk společnosti použit ke splácení úvěru od komerční banky. V dalších 
letek pak použije zisk k rozšíření areálu či služeb. 
 Přehled lidských zdrojů 
Tabulka 11 - Přehled lidských zdrojů 
Stálí pracovníci Mzdový tarif v Kč 
Manažer provozu 35 000 
Sezónní pracovníci  
Údržba hrací plochy – 3 pracovníci, 7 měsíců 13 000 
Údržba intenz. ploch – 3 pracovníci, 7 měsíců 13 000 
Čištění hrací plochy – 3 pracovníci, 7 měsíců 13 000 
Klubovna – 2 pracovníci, 7 měsíců 13 000 
Informační systémy – 1 pracovník, 7 měsíců 15 000 
Závlaha – 1 pracovník, 7 měsíců 15 000 
 
Firmy, které poskytnou veškerá zařízení, provedou zaškolení zaměstnanců. Zaměstnanci 
budou zodpovědní za dodržování pracovních postupů. Pracovníci také projdou vstupní 
zdravotní prohlídkou a školením o bezpečnosti práce na pracovišti. 
 
 Požadavky na prostředí 
Pracovní prostředí v golfovém areálu nabízí příjemné podmínky pro práci a to hlavně 
z důvodu, že práce probíhají během teplých letních měsíců. Další výhoda spočívá 
v krásném pracovním prostředí, které nabízí golfové hřiště, tím je myšleno prostředí 
zelených trávníků a čistého ovzduší. 
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 Mzdové a ostatní náklady 
Tabulka 12 - Mzdové a ostatní náklady za jeden rok 
Stálí pracovníci Náklady v Kč 
Manažer provozu 420 000 
Sezónní pracovníci  
Údržba hrací plochy – 3 pracovníci, 7měsíců * 13 000 273 000 
Údržba intz. Ploch – 3 pracovníci, 7měsíců * 13 000 273 000 
Čištění hrací plochy – 3 pracovníci, 7měsíců * 13 000 273 000 
Klubovna – 2 pracovníci, 7 měsíců * 13 000 182 000 
Informační systémy – 1 pracovník, 7 měsíců * 15 000 105 000 
Závlaha – 1 pracovník, 7 měsíců * 15 000 105 000 
Celkové mzdové náklady 1 631 000 
 
3.1.12  Harmonogram realizace projektu 
Předpokládáme začátek časového harmonogramu v květnu 2014. Dále bude podána 
žádost a stavební povolení. Vydání tohoto povolení se předpokládá v srpnu téhož roku, 
kdy je také naplánován začátek výstavby golfového hřiště. 
3.1.13 Finanční analýza předkladatele 
Danou analýzu provádí specializovaná firma, která má s danou problematikou potřebné 
zkušenosti a znalosti. Vzhledem k tomu, že náš předpokládaný investor zatím není 
znám, nelze posoudit jeho finanční stabilitu. 
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3.1.14 Finanční a ekonomická analýza projektu 
 Zaměření a cíle 
Celý region Mikulovska je zaměřený výhradně na letní turistiku. Lidé sem každý rok 
přijíždějí, aby navštívili zdejší památky, vinné sklepy a s tím spojené letní aktivity jako 
je cyklistika, pěší turistika. Každý rok se ve městě konají kulturní akce, za kterými 
přijíždí velké množství turistů. 
 Výstavbou golfové hřiště by se region ještě více zatraktivnil, lidé by měli 
možnost si golf vyzkoušet a seznámit se s ním. Golf je sport, který není nikterak fyzicky 
náročný a není věkově omezen. Dalo by se říct, že golf patří mezi nejzdravější sporty a 
ty sporty, které se v posledních letech těší největšímu nárůstu popularity. Vybudování 
takového hřiště s sebou nese spoustu pozitiv, jako zvýšený zájem o ubytování, 
vytvoření nových pracovních míst, ekonomický růst místních podnikatelů, zvýšení 
popularity města. 
 Základní hlediska 
Z výše uvedených kapitol víme, že celková cena golfového hřiště bude přibližně 
79 000 000 Kč. Město Mikulov má v úmyslu celou realizaci projektu zadat 
soukromému investorovi, který bude projekt dotovat vlastním kapitálem, nebo formou 
úvěru od nějaké z komerčních bank. 
Roční hospodaření golfového hřiště předpokládá roční tržby okolo 8 mil. Kč. 
Hlavní zdroje příjmů budou poplatky od hráčů a reklama. V následujících letech se 
počítá s navýšením poplatků a tím i zvýšení tržeb. Reklamy by měly být umístěny po 
celém areálu, ale zároveň nesmí být jejich rozmístění přehnané, aby nenarušovaly 
příjemnou atmosféru golfového hřiště. 
Tabulka 13 - Předpokládané tržby za rok 
Tržby  Příjmy v Kč 
Poplatky od hráčů  5 000 000 
Reklama 3 000 000 
Celkem  8 000 000 
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Předpokládaný výsledek hospodaření pro první rok je ztráta 219 715 Kč, plynoucí 
z rozdílu tržeb a nákladů na provoz. Tento výsledek z hlediska investora není tak zlý, 
v příštích obdobích může nastavit poplatky tak, aby se ocitl v zisku. Může taky zkusit 
zažádat o příspěvek od města Mikulov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 14 - Členění nákladů na fixní a variabilní 
Celkové náklady 8 219 715 
Fixní náklady 5 342 814 
Variabilní náklady 2 876 901 
 
 
T (rok) 
Obrázek 2 – Bod zvratu 
Náklady (Kč) 
Celkové náklady 8 219 715 
Tržby 8 000 000 
Fixní náklady 5 342 814 
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3.1.15 Závěr a doporučení 
Realizací toho projektu by se dozajisté zvýšila atraktivita zdejšího regionu, proto se dá 
očekávat pozitivní ohlas zdejších obyvatel a hlavně místních podnikatelů. Vznik 
golfového hřiště se může stát rozhodujícím aspektem při rozhodování o umístění 
provozovny či sídla společnosti. To může mít za následek příliv nových investorů, kteří 
můžou hodnotit tento projekt jako důvod zakoupení nemovitosti v dané lokalitě, 
zvýšený zájem pak může vést k navýšení ceny stávajících nemovitostí a tím bude 
zvýšen příjem do obecní pokladny. Celý projekt má hodně kladných stránek, jak už 
jsem v této práci zmínil.  
3.2 Stanovení celkové ceny projektu 
Pro upořádání a lepší orientaci jsem sestavil souhrnný rozpočet nákladů dle hlav. 
Všechny ceny jsou odvozené, nebo spočítané. 
3.2.1 Rozdělení ceny dle hlav projektu 
 Hlava I – Projektové a průzkumné práce 
Cenu těchto prací jsem stanovil podle Výkonového a honorářového řádu v hodnotě 10% 
z celkového součtu nákladů hlav II, III a VI. Tato cena činí 2 837 136 Kč. 
 Hlava II – Provozní soubory 
Tabulka 15 - Cena provozních souborů 
PS 01 Závlahový systém 10 000 000 
Celkem 10 000 000 
 Hlava III – Stavební objekty 
Tabulka 16 - Cena stavebních objektů 
SO 01 Zemní práce 13 664 778 
SO 02 Zatravnění hřiště 4 000 000 
Celkem 17 664 778 
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 Hlava IV – Stroje a zařízení 
Cena byla stanovena podle nabídky specializované firmy.  
Celková cena činí 14 766 300 Kč. 
 Hlava V – Umělecká díla 
Cena je nulová, žádné umělecká díla se v projektu nevyskytují. 
 Hlava VI - Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Cenu jsem stanovil předběžným vyčíslením s využitím procentních přirážek k nákladům 
hlavy III na základě již realizovaných staveb a činí 4%. 
Celková cena činí 706 591 Kč. 
 Hlava VII – práce nestavebních organizací 
Cena je nulová, žádné práce nestavebních organizací se v projektu nevyskytují. 
 Hlava VIII – Rezerva 
Byla stanovena odhadem ve výši 8% z celkových nákladů hlavy III. 
Celková cena činí 1 413 182 Kč. 
 Hlava IX – Ostatní náklady  
Tabulka 17 - Cena ostatních nákladů 
Pozemky – vyjmutí ze ZPF 14 144 326 
Pozemky – odkoupení 19 910 800 
Celkem 34 055 126 
 
 Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
Tato cena byla stanovena podle Výkonného honorářového řádu v hodnotě 4% 
z celkového součtu nákladů II, III a VI. Tato cena činí 734 854 Kč. 
Celková cena projektu golfového hřiště činí 78 605 977 Kč. 
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4 ZÁVĚR 
Fesibility study je povinnou přílohou většiny projektů s náklady převyšujícími hranici, 
určenou dotačním titulem. Hlavním účelem je prokázat, že subjekt, který projekt 
realizuje, má jasnou představu o tom, jak investice proběhne a jak bude dál zajištěn 
provoz. Je nutné prokázat životaschopnost projektu.  
Moje diplomová práce zaměřená výhradně na výstavbu golfového hřiště ve 
městě Mikulov obsahuje vypracovanou studii proveditelnosti, stanovení celkové ceny 
projektu bez DPH, včetně nákladů na provoz po dobu jednoho roku. V práci jsem se 
nezabýval výstavbou provozních a obytných prostorů. Za použití teoretických podkladů 
a aplikací všech dostupných informací, pokládám za nejdůležitější přínos mé diplomové 
práce vymezení lokality, stanovení nákladů na golfový klub, analýzu nabídky a 
poptávky včetně tržních cen za produkty nebo služby, vymezení vlivu výstavby na 
životní prostředí, stanovení nákladů na pozemky, výběr technologie na výstavbu a 
provoz, včetně strojů, vymezení pracovních pozic, stanovení režijních nákladů a 
stanovení celkové ceny. 
V současném stupni dostupných informací nelze Cost and benefit analýzu, jak je 
v teoretické části zmíněna, provést, nicméně studie proveditelnosti je kompletní a lze 
předpokládat, že s výsledky z této práce lze dále pracovat, to znamená upřesňovat, 
případně doplňovat.   
Při stanovení všech těchto poznatků mohu konstatovat, že výstavba golfového 
hřiště v Mikulově je realizovatelná a kromě toho projekt vyvolá celou řadu pozitivních 
faktorů pro celý region. 
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Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet 
Položkový rozpočet stavby Datum: 10.1.2013
 
Stavba : 0000001 Golfové hřiště
Objednatel : Městský úřad města Mikulov IČO :
DIČ :
Zhotovitel : Václav Hanke IČO :
DIČ :
Za zhotovitele : Za objednatele :
_______________ _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 14 %
DPH 14 %
Základ pro DPH 20 %
DPH 20 %
Zaokrouhlení
Cena celkem
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 
14 %
Základ DPH 
20 %
DPH celkem Cena celkem %
0001 Jamkoviště 0,00 1 389 412,29 277 882,46 1 667 294,75 10,17
0002 Hrací plocha 0,00 11 988 849,40 2 397 769,88 14 386 619,28 87,74
0003 Odpaliště 0,00 286 517,60 57 303,52 343 821,12 2,10
0,00 13 664 779,29 2 732 955,86 16 397 735,15 100,00
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo Název
Základ DPH 
14 %
Základ DPH 
20 %
DPH celkem Cena celkem %
0001 Jamkoviště 0,00 1 389 412,29 277 882,46 1 667 294,75 10,17
002 Hrací plocha 0,00 11 988 849,40 2 397 769,88 14 386 619,28 87,74
0003 Odpaliště 0,00 286 517,60 57 303,52 343 821,12 2,10
0,00 13 664 779,29 2 732 955,86 16 397 735,15 100,00
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo Název Celkem HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 10 080 506,70 10 080 506,70 0,00 0,00 0,00 0,00
5 3 584 272,59 3 584 272,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Cena celkem 13 664 779,29 13 664 779,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za stavbu
Celkem za stavbu
Zemní práce
Komunikace
16 397 735,00
0,00
0,00
13 664 779,29
2 732 956,00
-0,29
100 
 
 
    Příloha č. 2 – Rozpočet jamkoviště 
Položkový rozpočet  
S: 0000001 Golfové hřiště 
O: 0001 Jamkoviště 
R: 0001 Jamkoviště 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce     812 247,30 
1 171101112R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudrž. s I(d) do 0,9 m3 890,00000 69,13 61 525,70 
2 171101131R00 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 763,02000 60,53 46 185,60 
3 171 103-1112 Sběr kameniva strojně m2     3 063 200,00000 0,23 704 536,00 
Díl: 5 Komunikace     929 432,99 
4 589116112R00 Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 5 cm m2 2 542,00000 66,60 169 297,20 
5 10311104.AR Rašelina substrátová třídy III  VL m3 127,16000 729,30 92 737,79 
6 583311005R Kamenivo těžené frakce  0/2  D Jihomor. kraj T 763,00000 269,40 205 552,20 
7 58337368R Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A T 1 579,50000 292,40 461 845,80 
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    Příloha č. 3 – Rozpočet hrací plochy 
Položkový rozpočet  
S: 0000001 Golfové hřiště 
O: 0002 Hrací plocha 
R: 002 Hrací plocha 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce     9 334 009,80 
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 4 000,00000 37,80 151 200,00 
2 111201103R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše nad 10000 m2 m2 1 048 986,00000 8,60 9 021 279,60 
3 131401102R00 Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 318,60000 507,00 161 530,20 
Díl: 5 Komunikace     2 654 839,60 
4 582136688 
Uložení sypaniny do násypů s hrubím urovnáním 
povrchů - písčitá zemina(frakce 0-2) m3     318,00000 732,20 232 839,60 
5 582136689 
Stylový dřevěný mostek přes vodoteč šířky 2,6m, 
impregnovaný ks     7,00000 346 000,00 2 422 000,00 
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      Příloha č. 4 – Rozpočet odpaliště 
Položkový rozpočet  
S: 0000001 Golfové hřiště 
O: 0003 Odpaliště 
R: 0003 Odpaliště 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 1 Zemní práce     286 517,60 
1 171101112R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudrž. s I(d) do 0,9 m3 776,00000 70,50 54 708,00 
2 10311104.AR Rašelina substrátová třídy III  VL m3 64,80000 650,00 42 120,00 
3 583311005R Kamenivo těžené frakce  0/2  D Jihomor. kraj T 1 772,80000 107,00 189 689,60 
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Příloha č. 5 - Vytyčení golfového hřiště v územním plánu 
 
